

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Сидорова Н.А.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Пустовалов А.Г.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Храпова Л.А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Информационное общество Ненецкого автономного округа"	
		Подпрограмма (направление)		
	2	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие образования в Ненецком автономном округе"	
		Подпрограмма (направление)		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	88,4600	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	-	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования															
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-	-	
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	-	-	-	
2.3.	Доля образовательных	ФП	Процент	0,0000	01.01.202	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000	20,000	30,000	-	-	Информация	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования				1					0	0	0			образовательн ых организаций	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда																
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	31.12.2018	-	-	26,0000	29,0000	29,0000	29,0000	29,0000	-	-	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Ненецком автономном округе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования. Обновление материально-	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
																технической базы 29 общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций обеспечит условия для внедрения и развития цифровой образовательной среды в указанных организациях.	

6. Помесячный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда												
1.1.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698,70	5 698,70	5 698,70	5 698,70	5 698,70	5 698,70
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698,70	5 698,70	5 698,70	5 698,70	5 698,70	5 698,70

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда (Ненецкий
автономный округ)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда								
1.1	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Ненецком автономном округе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования. Обновление материально-технической базы 29 общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций обеспечит условия для внедрения и развития цифровой образовательной среды в	Нет	Подведомственные учреждения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							указанных организациях.		
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2021	04	06	Пустовалов А.Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Извещение	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.3	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления	-	31.03.2021	05	13	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Распорядительный акт ОИВ об утверждении должностного лица в составе РВПО, ответственного за	-	Информация РВПО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения ЦОС"						внедрение ЦОС; распорядительный акт ОИВ об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; письмо ведомственного проектного офиса и акт РОИВ/РВПО, утверждающий перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС; извещения о проведении закупок		
1.1.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	31.03.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Информационно - аналитический отчет	-	Информация образовательных организаций
1.1.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации"	-	31.05.2021	07	09	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Информационно -	-	Информация образователь

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"						аналитический отчет		ных организаций
1.1.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	31.08.2021	08	03	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Информационно - аналитический отчет	-	Информация образовательных организаций
1.1.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.08.2021	02	04	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.09.2021	03	05	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	Информационная справка
1.1.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими	-	30.11.2021	04	05	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Информационно - аналитический отчет	-	Информация образовательных организаций

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
	рекомендациями"								

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
2	Администратор регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Пустовалов А. Г.	7
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Скорнякова Е. Г.	Менеджер отдела общего образования		10
4	Участник	Федотова Е. П.	Главный консультант отдела общего образования, Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	50
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
6	Участник регионального проекта	Федотова Е. П.	Главный консультант отдела общего образования, Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	50
7	Участник регионального проекта	Скорнякова Е. Г.	Менеджер отдела общего образования		10

8	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Пустовалов А. Г.	8
9	Участник регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	10