

П А С П О Р Т
регионального проекта

Современная школа (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Современная школа (Ненецкий автономный округ)			
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Ненецкий автономный округ)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сидорова Н.А.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Пустовалов А.Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Храпова Л.А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие образования в Ненецком автономном округе"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	12,9000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	14,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-	Система управления проектной деятельностью	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																
1.1	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Место	0,0000	-	-	0,0 000	0,0 000	0,0 000	-	-	-	-	-	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	Строитель ство (реконст рукция, техничес кое переворо ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имуще ства	
1.2	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	-	Единиц а	0,0000	-	-	0,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	По итогам отбора получена субсидия из федерального бюджета бюджетом Ненецкого автономного	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
	исключительно по адаптированным основным общеобразовательны м программам. Нарастающий итог														округа на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально- технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразователь ным программам. Принято участие в мониторинге реализации мероприятий по обновлению материально-		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i> , в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Принято участие в ежегодном мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года в 100 % организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.		
1.3	Создано новых мест	-	Место	0,0000	-	-	0,0	0,0	0,0	-	135	135	-	-	Реализованы	Строител	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Нарастающий итог						000	000	000		,00 00	,00 00			мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательн ых организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательн ых организациях средствами обучения и воспитания,	ьство (реконст рукция, техничес кое перевоеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
1.4	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	-	Единиц а	0,0000	2018	-	0,0 000	0,0 000	3,0 000	3,0 000	3,0 000	8,0 000	-	-	Участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на создание материально- технической базы ⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательн ых программ цифрового, технического, естественнонаучно го и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Заключение соглашений высшими исполнительными	Приобре тение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															органами государственной власти Ненецкого автономного округа с федеральными исполнительными органами власти о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально- технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательн ых программ цифрового и гуманитарного		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															профилей, в том числе технического и естественнонаучно го, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно- методических		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																комплексов. Участие в мониторинге по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 3х школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база ⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 2 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	
1.5	Создано новых мест в общеобразовательных организациях. Нарастающий итог	-	Место	0,0000	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	860,0000	860,0000	860,0000	-	-	К концу 2024 года будут созданы не менее 860 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательн ых организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательн ых организаций, расположенных в		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательн ых организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательн ых организаций в целях реализации мероприятий по содействию		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.		
1.6	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом	-	Процен т	0,0000	2021	-	-	-	-	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	К 2023 году в профессиональных образовательных организациях	Проведение образовательных мероприя	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. Нарастающий итог														Ненецкого автономного округа обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной	тий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															направленности. Преподаватели общеобразовательн ых дисциплин прошли повышение квалификации по применению методик преподавания общеобразовательн ых дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования (нарастающим итогом): 2021 – 4 человека, 2022 – 8 человек, 2023 – 12 человек, 2024 – 16 человек. Внедрены методики преподавания		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования: 2022 – 10% от методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств, 2023 – 20% от методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															оценочных средств, 2024 – 30% от методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств.		
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников																
2.1	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской	-	Процен т	0,0000	2020	-	-	-	5,0 000	6,8 000	8,6 000	9,5 000	-	-	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических раб отников и управленческих кадров системы общего, дополнительного	Проведе ние образова тельных мероприя тий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. Нарастающий итог														образования детей и профессионального образования в Ненецком автономном округе по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированны х специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицир ованными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															разработана и внедрена система наставничества педагогических работников.		
2.2	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															профессиональном у развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно- профессиональную экспертизу. Созданная единая федеральная		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей;		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															- создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. Структура деятельности и состав региональной		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Ненецкого автономного округа утверждены распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 25.05.2021 № 492-р.Региональный уровень системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров включает: Департамент образования,		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															культуры и спорта Ненецкого автономного округа, государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования», Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, региональные методические объединения и профессиональные педагогические ассоциации, общественно- профессиональные		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															объединения, ассоциации, комиссии, советы.Достижени е результата по годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед..		
2.3	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	-	Челове к	2,0000	2021	-	-	-	-	1,0 000	2,0 000	-	-	-	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в Ненецкий автономный округ в рамках программы "Земский учитель". Целями программы	Обеспече но привлече ние квалифи цирован ных кадров	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															являются повышение качества обучения в общеобразовательн ых организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных общеобразовательн ых организациях Ненецкого автономного округа, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															(дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.		

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Федерации, всего</i>							
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0,00	9 990,00	137 407,90	244 013,20	1 105 997,50	689 649,20	2 187 057,80
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	9 990,00	137 407,90	244 013,20	1 105 997,50	689 649,20	2 187 057,80
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	9 990,00	137 407,90	244 013,20	1 105 997,50	689 649,20	2 187 057,80
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	0,00	27 191,60	408 459,30	357 883,50	0,00	0,00	793 534,40
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	27 191,60	408 459,30	357 883,50	0,00	0,00	793 534,40
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	27 191,60	408 459,30	357 883,50	0,00	0,00	793 534,40
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников							
2.1	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка													
1.1.	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137,50	3 137,50	4 706,30	4 706,30	4 706,30	4 706,30	4 706,30	4 706,30	
1.3.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0,00	0,00	46 700,00	66 700,00	101 700,00	130 679,80	150 679,80	177 777,30	185 177,10	185 177,10	185 177,10	244 013,20	
1.4.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 883,50	
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников													
2.1.	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		январ.	февр.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек												
ИТОГО:		0,00	0,00	46 700,00	66 700,00	104 837,5 0	133 817,3 0	155 386,1 0	182 483,6 0	190 883,4 0	190 883,4 0	190 883,4 0	607 603,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Ненецкий автономный округ)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка								
1.1	Результат "Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	По итогам отбора получена субсидия из федерального бюджета бюджетом Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Принято участие в мониторинге реализации	Нет	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам.</i> Принято участие в ежегодном мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года в 100 % организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Пустовалов А.Г.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2019	01	03	Пустовалов А.Г.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	02	04	Пустовалов А.Г.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пустовалов А.Г.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в коррекционных школах"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.		-	-
1.1.6	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены средства обучения и воспитания, оборудование "	-	25.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.		-	-
1.1.7	Контрольная точка "Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Храпова Л.А.		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пустовалов А.Г.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа По итогам отбора получена субсидия из федерального бюджета бюджетом Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Принято участие в мониторинге реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях,	-	Учреждение

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов		
1.1.14	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг.",	-	02.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Отчет Предоставлен информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
1.1.15	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Система управления проектной деятельности
1.1.16	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	02	04	Храпова Л.А.	Отчет Предоставлен информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Система управления проектной деятельности
1.1.17	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия,	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Храпова Л.А.	Отчет Предоставлен информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга,	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей		
1.1.18	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Храпова Л.А.	Отчет Предоставлен информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Система управления проектной деятельности
1.1.19	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Храпова Л.А.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000			вует	вует				
1.1.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения «дорожных карт» по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам", значение: 0.0000	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Храпова Л.А.	Отчет По итогам отбора получена субсидия из федерального бюджета бюджетом Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Принято участие в мониторинге реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов		
1.1.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения «дорожных карт» по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам", значение: 0.0000	-	29.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа По итогам отбора получена субсидия из федерального бюджета бюджетом Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Принято участие в мониторинге реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							областям, методик преподавания и оценивания результатов		
1.2	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на создание материально-технической базы ⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Заключение соглашений высшими исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного округа с федеральными исполнительными органами власти о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного	Нет	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							округа на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Участие в мониторинге по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 3х школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база ⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 2 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.		
1.2.1	Контрольная точка "Сформированы проекты зонирования", значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	07	Пустовалов А.Г.	Методические рекомендации Образовательные организации Ненецкого автономного округа, на базе которых создаются и функционируют Центры «Точка роста», должны	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует			соответствовать действующим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций и иным нормативным правовым актам, определяющим требования к организации общего и дополнительного образования детей. Проектирование, зонирование помещений Центров «Точка роста» и определение дизайн-решений осуществляется с учетом руководства по проектированию центров «Точка роста», утверждаемого федеральным оператором.		
1.2.2	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг", значение: 0.0000	-	01.04.2021	05	04	Пустовалов А.Г.	Методические рекомендации В соответствии с комплексом мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							местности и малых городах, центров образования естественно-научной, и технологической направленностей «Точка роста» региональный координатор обеспечивает контроль за объявлением закупок товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста».		
1.2.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000	-	30.09.2021	07	06	Храпова Л.А.	Отчет Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	Система управления проектной деятельности
1.2.4	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров", значение: 0.0000	-	15.10.2021	04	01	Пустовалов А.Г.	Методические рекомендации В соответствии с комплексом мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях,	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной, и технологической направленностей «Точка роста» региональный координатор проводит ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»		
1.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	28.12.2021	06	02	Храпова Л.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	Система управления проектной деятельности
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Храпова Л.А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Пустовалов А.Г.	Распоряжение Образовательные организации Ненецкого автономного округа, на базе которых создаются и функционируют Центры «Точка роста», должны соответствовать действующим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций и иным нормативным правовым актам, определяющим требования к организации общего и дополнительного образования детей. Проектирование, зонирование помещений Центров «Точка роста» и определение дизайн-решений осуществляется с учетом руководства по проектированию центров	-	Система управления проектной деятельности

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.9	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Представлено извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора) *	-	Система управления проектной деятельностью
1.2.10	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000	-	01.04.2022	21	07	Храпова Л.А.	Отчет Предоставлен отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	Система управления проектной деятельностью
1.2.11	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста»", значение: 0.0000	-	30.06.2022	05	09	Храпова Л.А.	Справка Предоставлена информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» *	-	Система управления проектной деятельности
1.2.12	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Храпова Л.А.	Отчет Предоставлен отчет по форме федерального оператора (с указанием	-	Система управления проектной

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)		деятельности
1.2.13	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлен реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором *	-	Система управления проектной деятельности
1.2.14	Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Предоставлен фотоотчет по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором *	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.15	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста», значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Распоряжение Представлен распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана	-	Система управления проектной деятельности
1.2.16	Контрольная точка "Начало работы Центров «Точка роста», значение: 0.0000	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Организовано информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	-	Система управления проектной деятельности
1.2.17	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста», значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Храпова Л.А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении показателей федеральному оператору	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.18	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих субъектов)", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Храпова Л.А.	Отчет Предоставлен отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	Система управления проектной деятельности
1.2.19	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих субъектов)", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Храпова Л.А.	Справка Предоставлена справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	-	Система управления проектной деятельности
1.2.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	28.12.2022	08	02	Храпова Л.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	Система управления проектной

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000						юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		деятельности
1.2.21	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	-	Система управления проектной деятельности
1.2.22	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Справка Предоставлена справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.23	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Отчет Предоставлен отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	Система управления проектной деятельности
1.2.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»,", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	-	Система управления проектной деятельности
1.2.25	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста», значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Храпова Л.А.	Отчет Предоставлен отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.26	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Отчет Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	Система управления проектной деятельности
1.2.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	Система управления проектной деятельности
1.2.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Храпова Л.А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	Система управления проектной

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		юридическому (физическому) лицу		деятельности
1.3	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Масюков П.А.	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройк к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ	Нет	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2023 года не менее 0,135 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.		
1.3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.		-	-
1.3.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Храпова Л.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.		-	-
1.3.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.5	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Храпова Л.А.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Храпова Л.А.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3.8	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-
1.3.9	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора"	-	31.12.2019	08	Взаимосвязь с иными	Храпова Л.А.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	получено", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.11	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.		-	-
1.3.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.		-	-
1.3.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Храпова Л.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованияами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3.16	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Храпова Л.А.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-
1.3.17	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Храпова Л.А.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-
1.3.18	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Храпова Л.А.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.19	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-
1.3.20	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.21	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-
1.3.22	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-
1.3.23	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения плана строительства объекта"	-	30.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	08	Рудаков А.А.	Прочий тип документа Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует			зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2023 года не менее 0,072 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							городского типа.		
1.3.24	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	31.12.2021	18	09	Рудаков А.А.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-
1.3.25	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Никишин В.В.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-
1.3.26	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Рудаков А.А.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.3.27	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	30.08.2023	Взаимосвязь с	07	Никишин В.В.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.3.28	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Никишин В.В.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-
1.3.29	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Никишин В.В.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.3.30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.08.2023	11	09	Рудаков А.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.3.31	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	15.09.2023	08	11	Никишин В.В.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-
1.3.32	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Никишин В.В.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-
1.3.33	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000, Штука	-	30.09.2023	04	14	Никишин В.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	-
			15.10.2023						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.34	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-		10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишин В.В.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-
1.3.35	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Масюков П.А.	Паспорт проекта Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	-
1.4	Результат "Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации"	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Масюков П.А.	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	Нет	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	23	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.4.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.5	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Масюков П.А.	К концу 2024 года будут созданы не менее 860 новых мест в общеобразовательных	Нет	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройк к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания,		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.		
1.5.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Масюков П.А.	Прочий тип документа К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройк к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы финансируются из федерального бюджета, в		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.		
1.5.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	25	Масюков П.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	не требуется
1.5.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2021	26	26	Масюков П.А.	Прочий тип документа -	-	не требуется
1.5.4	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	04	Масюков П.А.	Прочий тип документа К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует			проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройк к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.		
1.5.5	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000, Штука	-	01.01.2022	03	19	Никишин В.В.	Соглашение Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	-
1.5.6	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Никишин В.В.	Прочий тип документа К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройк к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.		
1.5.7	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Никишин В.В.	Прочий тип документа К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройк к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы финансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.		
1.5.8	Контрольная точка	-	01.12.2022	Взаимо	13	Никишин В.В.	Паспорт проекта	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Оборудование установлено"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			Оборудование установлено		
1.5.9	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Никишин В.В.	Прочий тип документа К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройк к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
							Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.10	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	19	Никишин В.В.	Соглашение Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	-
1.5.11	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	18	Никишин В.В.	Прочий тип документа К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройк к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обучения и воспитания.		
1.5.12	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	20	Масюков П.А.	Соглашение Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию будет в 2023	-	-
1.5.13	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2022	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишин В.В.	Паспорт проекта К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройк к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обучения и воспитания.		
1.6	Результат "Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	К 2023 году в профессиональных образовательных организациях Ненецкого автономного округа обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности. Преподаватели общеобразовательных дисциплин прошли повышение квалификации	Нет	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования (нарастающим итогом): 2021 – 4 человека, 2022 – 8 человек, 2023 – 12 человек, 2024 – 16 человек. Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования: 2022 – 10% от методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							средств, 2023 – 20% от методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств, 2024 – 30% от методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств.		
1.6.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-
1.6.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-
1.6.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-
1.6.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о выполнении контрольной точки результата	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о выполнении контрольной точки результата	-	Система управления проектной деятельности
1.6.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Предоставлена информационно-аналитическая справка о выполнении контрольной точки результата	-	Система управления проектной деятельности
1.6.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о	-	Система управления проектной деятельности

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников								
2.1	Результат "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР	Нет	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу. Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых;		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. Структура деятельности и состав региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Ненецкого автономного округа утверждены распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 25.05.2021 № 492-р. Региональный уровень системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров включает: Департамент		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования», Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, региональные методические объединения и профессиональные педагогические ассоциации, общественно-профессиональные объединения, ассоциации, комиссии, советы. Достижение результата по годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед..		
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.04.2021	01	Взаимосвязь с иными	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"				результатами и контрольными точкам и отсутствует		необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		
2.1.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2021	02	05	Пустовалов А.Г.	Паспорт проекта Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Храпова Л.А.	Паспорт проекта Паспорт проекта	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	03	Храпова Л.А.	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет", Система управления проектной

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					деятельность ю
2.1.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет", Система управления проектной деятельностью ю
2.1.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет", Система управления проектной деятельностью ю
2.1.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг	-	30.09.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Храпова Л.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников		й бюджет", Система управления проектной деятельности
2.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	ГИИС "Электронный бюджет", Система управления проектной деятельности
2.1.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет", Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Храпова Л.А.	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет", Система управления проектной деятельности
2.1.11	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет", Система управления проектной деятельности
2.1.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Храпова Л.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения	-	ГИИС "Электронный бюджет", Система управления проектной

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	педагогических работников", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		профессионального мастерства педагогических работников		деятельности
2.1.13	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет", Система управления проектной деятельности
2.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	ГИИС "Электронный бюджет", Система управления проектной деятельности
2.1.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения	-	30.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Храпова Л.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников		й бюджет", Система управления проектной деятельности
2.1.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о выполнении контрольной точки результата	-	Система управления проектной деятельности
2.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о выполнении контрольной точки результата	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования в Ненецком автономном округе по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а	Нет	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников.		
2.2.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пустовалов А.Г.	Справка Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о выполнении контрольной точки результата	-	Система управления проектной деятельности
2.2.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за I квартал", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Храпова Л.А.	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в федеральный реестр дополнительных	-	Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профессиональных программ		
2.2.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за II квартал", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в федеральный реестр дополнительных профессиональных программ	-	Система управления проектной деятельностью
2.2.5	Контрольная точка "Обеспечено обучение специалистов центра непрерывного повышения профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, включенным в федеральный реестр дополнительных профессиональных программ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Справка о повышении квалификации специалистов центра непрерывного повышения профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, включенным в федеральный реестр	-	Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		дополнительных профессиональных программ		
2.2.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за III квартал", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в федеральный реестр дополнительных профессиональных программ	-	Система управления проектной деятельностью
2.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Храпова Л.А.	Распоряжение Акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении положений о наставничестве для педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует			образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования, включающих положения о необходимости стимулирования педагогических работников, осуществляющих наставническую деятельность, и мониторинга работы "наставник - наставляемый"		
2.2.8	Контрольная точка "Обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Храпова Л.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций	-	Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата)	-	Система управления проектной деятельности
2.2.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за I квартал", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным	-	Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профессиональным программам, включенным в федеральный реестр дополнительных профессиональных программ		
2.2.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за II квартал", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в федеральный реестр дополнительных профессиональных программ	-	Система управления проектной деятельностью
2.2.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за III квартал", значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Храпова Л.А.	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и	-	Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в федеральный реестр дополнительных профессиональных программ		
2.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата)	-	Система управления проектной деятельности
2.2.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Предоставлена	-	Система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		информационно-аналитическая справка о выполнении контрольной точки результата		проектной деятельности
2.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о выполнении контрольной точки результата	-	Система управления проектной деятельности
2.3	Результат "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс.	01.01.2022	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в Ненецкий автономный округ в рамках программы	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	человек"			вует	вует		"Земский учитель". Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.1	Контрольная точка "Проведен сбор данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс ", значение: 0.0000	-	21.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Кустышева Н.А.	Справка Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.2	Контрольная точка "Проведен вебинар с участием Минпросвещения России по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000	-	30.06.2022	02	04	Храпова Л.А.	Справка Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.3	Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременных	-	30.07.2022	03	05	Храпова Л.А.	Приказ НПА по проведению конкурсных процедур в 2022 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000								
2.3.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000	-	30.09.2022	04	06	Храпова Л.А.	Справка Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.5	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Храпова Л.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000			отсутствует					
2.3.6	Контрольная точка "Заключено соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.7	Контрольная точка "Проведен сбор данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс ", значение: 0.0000	-	21.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кустышева Н.А.	Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.3.8	Контрольная точка "Проведен вебинар с участием Минпросвещения России по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Справка Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.9	Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Приказ НПА по проведению конкурсных процедур в 2023 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000			вует	вует				
2.3.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году", значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Справка Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.11	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.12	Контрольная точка "Заключено соглашение / дополнительное	-	30.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пустовалов А.Г.	Соглашение Соглашение / дополнительное	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.		й бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
2	Администратор регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Пустовалов А. Г.	8
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Буторина Т. В.	Ведущий консультант отдела общего образования управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л. А.	10
4	Администратор	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Пустовалов А. Г.	8
Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
6	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и	Пустовалов А. Г.	8

			спорта		
7	Участник регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	20
Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
9	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Пустовалов А. Г.	7
10	Участник регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	20
11	Участник регионального проекта	Буторина Т. В.	Ведущий консультант отдела общего образования управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л. А.	10
Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования					

естественно-научной и технологической направленностей

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
14	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Пустовалов А. Г.	7
15	Участник регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	20
16	Участник регионального проекта	Буторина Т. В.	Ведущий консультант отдела общего образования управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л. А.	10

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Масюков П. А.	Заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соков В. В.	1
18	Участник регионального проекта	Буторина Т. В.	Ведущий консультант отдела общего образования управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л. А.	10
19	Участник регионального проекта	Соловьев Е. С.	Заместитель руководителя	Пустовалов А. Г.	1

	проекта		Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник сектора безопасности и материально-технического обеспечения		
20	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Пустовалов А. Г.	7
Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Масюков П. А.	Заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соков В. В.	1
22	Участник регионального проекта	Буторина Т. В.	Ведущий консультант отдела общего образования управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л. А.	10
23	Участник регионального проекта	Соловьев Е. С.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник сектора безопасности и материально-технического обеспечения	Пустовалов А. Г.	1
24	Участник регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Масюков П. А.	Заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соков В. В.	1
26	Участник регионального проекта	Соловьев Е. С.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник сектора безопасности и материально-технического обеспечения	Пустовалов А. Г.	1
27	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Пустовалов А. Г.	7
28	Участник регионального проекта	Буторина Т. В.	Ведущий консультант отдела общего образования управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л. А.	10

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования

29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
30	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и	Пустовалов А. Г.	7

			спорта		
31	Участник регионального проекта	Кабирова О. Е.	Начальник сектора профессионального и дополнительного образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	1
Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
33	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Пустовалов А. Г.	7
34	Участник регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	20
35	Участник регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8