

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Современная школа (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

|                                                                                                                          |                                               |                                                                                                        |                                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Наименование регионального проекта                                                                                       | Современная школа (Ненецкий автономный округ) |                                                                                                        |                                                                                                            |            |
| Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Современная школа (Ненецкий автономный округ) | Срок реализации проекта                                                                                | 01.11.2018                                                                                                 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                                                                                            | Сидорова Н.А.                                 | Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа                                                   |                                                                                                            |            |
| Руководитель регионального проекта                                                                                       | Пустовалов А.Г.                               | Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа                  |                                                                                                            |            |
| Администратор регионального проекта                                                                                      | Храпова Л.А.                                  | Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта |                                                                                                            |            |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                             | Государственная программа                                                                              | Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие образования в Ненецком автономном округе" |            |
|                                                                                                                          |                                               | Направление (подпрограмма)                                                                             | -                                                                                                          |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| №<br>п/п | Показатели регионального<br>проекта                                                                                                                                         | Уровень<br>показате<br>ля | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |        |         |         |         |         |                         |                         |                                            | Информацион<br>ная система<br>(источник<br>данных) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                             |                           |                                      | Значение         | Год  | 2018        | 2019   | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025<br>(Справ<br>очно) | 2030<br>(Справ<br>очно) |                                            |                                                    |
| 1        | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников                                 |                           |                                      |                  |      |             |        |        |         |         |         |         |                         |                         |                                            |                                                    |
| 1.1.     | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | ФП                        | Процент                              | 12,9000          | 2020 | 0,0000      | 0,0000 | 0,0000 | 14,0000 | 20,0000 | 87,8000 | 89,2000 | -                       | -                       | Система управления проектной деятельностью |                                                    |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

## 4. Результаты регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                  | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |            |            |            |      |                  |                  |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Характеристика<br>результата                                                                          | Тип<br>результата |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------------|------------|------------|------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                             |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022 | 2023             | 2024             | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                   |
| 1        | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка |                        |                                              |                  |     |             |            |            |            |      |                  |                  |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                   |
| 1.1      | Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Нарастающий итог                      | -                      | Место                                        | 0,0000           | -   | -           | 0,0<br>000 | 0,0<br>000 | 0,0<br>000 | -    | 135<br>,00<br>00 | 135<br>,00<br>00 | -                           | -                           | Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | мест в<br>общеобразовательн<br>ых организациях<br>средствами<br>обучения и<br>воспитания,<br>необходимыми для<br>реализации<br>основных<br>образовательных<br>программ<br>начального общего,<br>основного общего<br>и среднего общего<br>образования.<br>Обеспечено<br>повышение<br>доступности<br>современных<br>условий<br>образования в<br>сельской местности<br>и малых городах за<br>счет ввода к<br>концу 2023 года не<br>менее 0,135 тыс.<br>новых мест в<br>общеобразовательн |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |            |            |            |                 |                 |                  |                         |                         |                                                                                                                      | Характеристика<br>результата                                                                          | Тип<br>результата |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                           |                        |                                              | Значение         | Год  | 2018        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022            | 2023            | 2024             | 2025<br>(Справоч<br>но) | 2030<br>(Справоч<br>но) |                                                                                                                      |                                                                                                       |                   |
|          |                                                                                                                                           |                        |                                              |                  |      |             |            |            |            |                 |                 |                  |                         |                         | ых организациях,<br>расположенных в<br>сельской местности<br>и поселках<br>городского типа.                          |                                                                                                       |                   |
| 1.2      | Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации.<br>Нарастающий итог | -                      | Место                                        | 0,0000           | -    | -           | 0,0<br>000 | 0,0<br>000 | 0,0<br>000 | -               | -               | -                | -                       | -                       | Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |                   |
| 1.3      | Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной                                                    | -                      | Процент                                      | 0,0000           | 2021 | -           | -          | -          | -          | 10,<br>000<br>0 | 50,<br>000<br>0 | 100<br>,00<br>00 | -                       | -                       | К 2023 году в профессиональных образовательных организациях Ненецкого                                                | Проведение образовательных мероприятий                                                                |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                            | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Тип<br>результата |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                       |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|          | направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования.<br>Нарастающий итог |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | автономного округа обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности. |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | <p>Преподаватели<br/>общеобразовательн<br/>ых дисциплин<br/>прошли<br/>повышение<br/>квалификации по<br/>применению<br/>методик<br/>преподавания<br/>общеобразовательн<br/>ых дисциплин с<br/>учетом<br/>профессиональной<br/>направленности<br/>программ среднего<br/>профессионального<br/>образования<br/>(нарастающим<br/>итогом):<br/>2021 – 4 человека,<br/>2022 – 8 человек,<br/>2023 – 12 человек,<br/>2024 – 16 человек.</p> <p>Внедрены<br/>методики<br/>преподавания<br/>общеобразовательн</p> |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | ых дисциплин с<br>учетом<br>профессиональной<br>направленности<br>программ среднего<br>профессионального<br>образования,<br>реализуемых на<br>базе основного<br>общего<br>образования:<br><br>2022 – 10% от<br>методик по<br>обязательным<br>дисциплинам,<br>ПООП и<br>примерных<br>оценочных<br>средств,<br><br>2023 – 20% от<br>методик по<br>обязательным<br>дисциплинам,<br>ПООП и<br>примерных<br>оценочных |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                   | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |            |            |            |            |                             |                             |                                                                                                                                                                      | Характеристика<br>результата      | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                              |                        |                                              | Значение         | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                      |                                   |                   |
|          |                                                                                                                                              |                        |                                              |                  |      |             |      |      |            |            |            |            |                             |                             | средств,<br><br>2024 – 30% от<br>методик по<br>обязательным<br>дисциплинам,<br>ПООП и<br>примерных<br>оценочных<br>средств.                                          |                                   |                   |
| 2        | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников  |                        |                                              |                  |      |             |      |      |            |            |            |            |                             |                             |                                                                                                                                                                      |                                   |                   |
| 2.1      | Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров | -                      | Единиц<br>а                                  | 0,0000           | 2020 | -           | -    | -    | 1,0<br>000 | 1,0<br>000 | 1,0<br>000 | 1,0<br>000 | -                           | -                           | Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.<br>С целью обеспечения | Оказание услуг (выполнение работ) |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному у развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | управленческих<br>кадров, ФР ДПП<br>формируется из<br>программ,<br>прошедших<br>общественно-<br>профессиональную<br>экспертизу.<br>Созданная единая<br>федеральная<br>система научно-<br>методического<br>сопровождения<br>педагогических<br>работников и<br>управленческих<br>кадров<br>обеспечивает:<br>- выстраивание<br>единой системы<br>профессионального<br>развития<br>педагогических<br>работников и<br>управленческих<br>кадров<br>образовательных<br>организаций, а |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | также<br>сопровождение их<br>индивидуальных<br>траекторий<br>развития;<br>- разработку<br>различных форм<br>поддержки и<br>сопровождения<br>учителей;<br>- создание условий<br>для овладения<br>навыками<br>использования<br>современных<br>технологий, в<br>том числе<br>цифровых;<br>- внедрение в<br>образовательный<br>процесс<br>современных<br>технологий<br>обучения и<br>воспитания, в том<br>числе проектных<br>форм работы с<br>учащимися; |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. Структура деятельности и состав региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Ненецкого автономного округа утверждены распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 25.05.2021 № 492-р.Региональный |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | уровень системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров включает: Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования», Центр непрерывного повышения профессионального мастерства |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                           | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |            |            |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Характеристика<br>результата                                   | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------------|------------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                      |                        |                                              | Значение         | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                   |
|          |                                                                                                                      |                        |                                              |                  |      |             |      |      |      |            |            |      |                             |                             | педагогических<br>работников,<br>региональные<br>методические<br>объединения и<br>профессиональные<br>педагогические<br>ассоциации,<br>общественно-<br>профессиональные<br>объединения,<br>ассоциации,<br>комиссии,<br>советы.Достижени<br>е результата по<br>годам:<br>2021 год - 1 ед.,<br>2022 год - 1 ед.,<br>2023 год - 1 ед.,<br>2024 год - 1 ед.. |                                                                |                   |
| 2.2      | Обеспечена<br>реализация<br>мероприятий по<br>осуществлению<br>единовременных<br>компенсационных<br>выплат учителям, | -                      | Челове<br>к                                  | 2,0000           | 2021 | -           | -    | -    | -    | 1,0<br>000 | 2,0<br>000 | -    | -                           | -                           | Обеспечена<br>реализация<br>мероприятий по<br>осуществлению<br>единовременных<br>компенсационных<br>выплат в размере 1                                                                                                                                                                                                                                   | Обеспече<br>но<br>привлече<br>ние<br>квалифи<br>цирован<br>ных |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                 | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                   |
|          | прибывшим<br>(переехавшим) на<br>работу в сельские<br>населенные пункты,<br>либо рабочие<br>поселки, либо<br>поселки городского<br>типа, либо города с<br>населением до 50 тыс.<br>человек |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | млн рублей<br>учителям,<br>прибывшим<br>(переехавшим) на<br>работу в Ненецкий<br>автономный округ<br>в рамках<br>программы<br>"Земский учитель".<br>Целями программы<br>являются<br>повышение<br>качества обучения<br>в<br>общеобразовательн<br>ых организациях,<br>расположенных в<br>сельской<br>местности,<br>сокращение<br>количества<br>вакантных мест по<br>востребованным<br>специальностям в<br>государственных<br>общеобразовательн<br>ых организациях<br>Ненецкого | кадров                       |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                               | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                          |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Справоч<br>но) | 2030<br>(Справоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                   |
|          |                                                                                                                                          |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                         |                         | автономного<br>округа,<br>реализующих<br>программы<br>начального общего,<br>основного общего<br>и среднего общего<br>образования,<br>имеющих<br>проблемы<br>(дефицит)<br>кадрового<br>обеспечения<br>образовательной<br>деятельности, а<br>также повышение<br>социального<br>статуса российских<br>педагогов и<br>создание<br>дополнительных<br>стимулов для<br>привлечения<br>специалистов в<br>систему<br>образования. |                              |                   |
| 3        | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                   | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |            |            |            |            |            |            |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Характеристика<br>результата       | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                              |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                   |
|          | проживания ребенка                                                                                                                                                                           |                        |                                              |                  |     |             |            |            |            |            |            |            |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                   |
| 3.1      | Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Нарастающий итог | -                      | Единиц<br>а                                  | 0,0000           | -   | -           | 0,0<br>000 | 1,0<br>000 | 1,0<br>000 | 1,0<br>000 | 1,0<br>000 | 1,0<br>000 | -                           | -                           | По итогам отбора получена субсидия из федерального бюджета бюджетом Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по | Приобретение товаров, работ, услуг |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | адаптированным<br>общеобразователь<br>ным программам.<br>Принято участие в<br>мониторинге<br>реализации<br>мероприятий по<br>обновлению<br>материально-<br>технической базы в<br>организациях,<br>осуществляющих<br>образовательную<br>деятельность<br>исключительно по<br>адаптированным<br>общеобразователь<br>ным программам, в<br>соответствии со<br>сформированными<br>методическими<br>рекомендациями.<br>Обеспечено<br>обновление<br>содержания<br>образовательных<br>программ, в том<br>числе по |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | предметной<br>области<br>"Технология" и<br>другим<br>предметным<br>областям, методик<br>преподавания и<br>оценивания<br>результатов<br>освоения<br>образовательных<br>программ, дизайна<br>инфраструктуры,<br>перечня учебного<br>оборудования и<br>учебно-<br>методических<br>комплексов с<br>учетом особых<br>образовательных<br>потребностей<br>обучающихся в<br>организациях,<br>осуществляющих<br>образовательную<br>деятельность<br>исключительно по<br><i>адаптированным</i> |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | общеобразователь<br>ным программам.<br>Принято участие в<br>ежегодном<br>мониторинг по<br>оценке качества<br>изменений в<br>освоении<br>обучающимися<br>соответствующих<br>образовательных<br>программ в<br>соответствии с<br>характеристиками<br>результатов. К<br>концу 2024<br>года в 100 %<br>организациях,<br>осуществляющих<br>образовательную<br>деятельность<br>исключительно по<br>адаптированным<br>общеобразователь<br>ным программам,<br>обновлена<br>материально-<br>техническая база, |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                     | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |            |            |                 |                 |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Характеристика<br>результата                             | Тип<br>результата |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                              | Значение         | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021       | 2022       | 2023            | 2024            | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                              |                  |      |             |      |      |            |            |                 |                 |                             |                             | созданы условия<br>для реализации<br>дистанционных<br>программ обучения<br>определенных<br>категорий<br>обучающихся.                                                                                                                                                  |                                                          |                   |
| 4        | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников                                                                                                                                                    |                        |                                              |                  |      |             |      |      |            |            |                 |                 |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                   |
| 4.1      | Педагогические<br>работники и<br>управленческие<br>кадры системы<br>общего,<br>дополнительного<br>образования детей и<br>профессионального<br>образования<br>субъектов Российской<br>Федерации повысили<br>уровень<br>профессионального<br>мастерства по<br>дополнительным<br>профессиональным | -                      | Процен<br>т                                  | 0,0000           | 2020 | -           | -    | -    | 5,0<br>000 | 6,8<br>000 | 70,<br>500<br>0 | 71,<br>100<br>0 | -                           | -                           | Обеспечено<br>дополнительное<br>профессиональное<br>образование<br>педагогических раб<br>отников и<br>управленческих<br>кадров системы<br>общего,<br>дополнительного<br>образования детей<br>и<br>профессионального<br>образования в<br>Ненецком<br>автономном округе | Проведе<br>ние<br>образова<br>тельных<br>мероприя<br>тий |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата      | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                                 |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Справочно) | 2030<br>(Справочно) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                   |
|          | программам.<br>Нарастающий итог |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                     |                     | по<br>дополнительным<br>профессиональным<br>программам,<br>включенным в ФР<br>ДПП, при<br>поддержке<br>сертифицированны<br>х специалистов, в<br>том числе с<br>использованием<br>дистанционных<br>технологий.<br>Обеспечивается<br>актуализация<br>профессиональных<br>знаний, умений,<br>навыков и<br>компетенций<br>педагогических<br>работников<br>и управленческих<br>кадров, а также<br>применение<br>педагогическими<br>работниками в<br>своей деятельности<br>новых форм, |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | методов и средств<br>обучения и<br>воспитания.<br>Повышение<br>профессионального<br>мастерства<br>педагогических<br>работников и<br>управленческих<br>кадров по<br>дополнительным<br>профессиональным<br>программам,<br>включенным в ФР<br>ДПП,<br>осуществляется<br>высококвалифицир<br>ованными кадрами,<br>прошедшими<br>соответствующее<br>обучение.<br>К концу 2022 года<br>разработана и<br>внедрена система<br>наставничества<br>педагогических<br>работников. |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |            |            |            |            |            |            |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Характеристика<br>результата                    | Тип<br>результата |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                              | Значение         | Год  | 2018        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                   |
| 5        | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка                                                               |                        |                                              |                  |      |             |            |            |            |            |            |            |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                   |
| 5.1      | В<br>общеобразовательных<br>организациях,<br>расположенных в<br>сельской местности и<br>малых городах,<br>созданы и<br>функционируют<br>центры образования<br>естественно-научной<br>и технологической<br>направленностей | -                      | Единиц<br>а                                  | 0,0000           | 2018 | -           | 0,0<br>000 | 0,0<br>000 | 3,0<br>000 | 3,0<br>000 | 2,0<br>000 | 5,0<br>000 | -                           | -                           | Участие в отборе<br>на предоставление<br>субсидии из<br>федерального<br>бюджета бюджету<br>Ненецкого<br>автономного<br>округа на создание<br>материально-<br>технической базы <sup>9</sup><br>для реализации<br>основных и<br>дополнительных<br>общеобразовательн<br>ых программ<br>цифрового,<br>технического,<br>естественнонаучно<br>го и гуманитарного<br>профилей в<br>школах,<br>расположенных в<br>сельской местности<br>и малых городах.<br>Заключение | Приобре<br>тение<br>товаров,<br>работ,<br>услуг |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | соглашений<br>высшими<br>исполнительными<br>органами<br>государственной<br>власти Ненецкого<br>автономного<br>округа с<br>федеральными<br>исполнительными<br>органами власти о<br>предоставлении<br>субсидии из<br>федерального<br>бюджета бюджету<br>Ненецкого<br>автономного<br>округа на<br>финансовое<br>обеспечение<br>мероприятий по<br>созданию<br>материально-<br>технической базы<br>для реализации<br>основных и<br>дополнительных<br>общеобразовательн |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | ых программ<br>цифрового и<br>гуманитарного<br>профилей, в том<br>числе технического<br>и<br>естественнонаучно<br>го, в школах,<br>расположенных в<br>сельской местности<br>и малых городах, в<br>том числе школах,<br>работающих в<br>неблагоприятных<br>социальных<br>условиях.<br>Обеспечено<br>обновление<br>содержания<br>образовательных<br>программ, методик<br>преподавания и<br>оценивания<br>результатов<br>освоения<br>образовательных<br>программ, дизайна<br>инфраструктуры, |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | перечня средств<br>обучения и учебно-<br>методических<br>комплексов.<br>Участие в<br>мониторинге по<br>оценке качества<br>изменений в<br>освоении<br>обучающимися<br>соответствующих<br>образовательных<br>программ в<br>соответствии с<br>характеристиками<br>результатов.<br>К концу 2024 года<br>не менее чем в 3х<br>школах,<br>расположенных в<br>сельской местности<br>и малых городах,<br>создана<br>материально-<br>техническая база <sup>9</sup><br>для реализации<br>основных и<br>дополнительных |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                       | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |            |            |            |      |                  |                  |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          | Характеристика<br>результата                                                                                                   | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------------|------------|------------|------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                  |                        |                                              | Значение         | Год  | 2018        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022 | 2023             | 2024             | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                   |
|          |                                                                                  |                        |                                              |                  |      |             |            |            |            |      |                  |                  |                             |                             | общеобразовательн<br>ых программ<br>цифрового,<br>естественнонаучно<br>го, технического и<br>гуманитарного<br>профилей, с<br>охватом не<br>менее 2 тыс. детей,<br>в том числе в<br>школах,<br>работающих в<br>неблагоприятных<br>социальных<br>условиях. |                                                                                                                                |                   |
| 5.2      | Создано новых мест в<br>общеобразовательных<br>организациях.<br>Нарастающий итог | -                      | Место                                        | 0,0000           | 2018 | -           | 0,0<br>000 | 0,0<br>000 | 0,0<br>000 | -    | 860<br>,00<br>00 | 860<br>,00<br>00 | -                           | -                           | К концу 2024 года<br>будут созданы не<br>менее 860 новых<br>мест в<br>общеобразовательн<br>ых организациях<br>(продолжение<br>реализации<br>приоритетного<br>проекта<br>"Современная<br>образовательная                                                  | Строител<br>ьство<br>(реконст<br>рукция,<br>техничес<br>кое<br>перевоеор<br>ужение,<br>приобрет<br>ение)<br>объекта<br>недвижи |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) | мого<br>имуще<br>ств<br>ва   |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Справочно) | 2030<br>(Справочно) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                     |                     | общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | отдельной<br>субсидии из<br>федерального<br>бюджета бюджетам<br>субъектов<br>Российской<br>Федерации.<br>Актуализированы<br>перечень средств<br>обучения и<br>воспитания,<br>необходимых для<br>реализации<br>образовательных<br>программ<br>начального общего,<br>основного общего<br>и среднего общего<br>образования,<br>соответствующих<br>современным<br>условиям<br>обучения,<br>необходимого<br>оборудования при<br>оснащении<br>общеобразовательн<br>ых организаций в |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания. |                              |                   |



| № п/п                           | Наименование результата и источники финансирования                                                                                                                                                                                                                 | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |           |            |            |            |            | Всего<br>(тыс. рублей) |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019                                                            | 2020      | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |                        |
| 1.3                             | Создано новых мест в общеобразовательных организациях                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                            | 27 191,60 | 408 459,30 | 357 883,50 | 0,00       | 0,00       | 793 534,40             |
| 1.3.1.                          | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                            | 27 191,60 | 408 459,30 | 357 883,50 | 0,00       | 0,00       | 793 534,40             |
| 1.3.1.1.                        | <i>бюджет субъекта</i>                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                            | 27 191,60 | 408 459,30 | 357 883,50 | 0,00       | 0,00       | 793 534,40             |
| 1.3.2.                          | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |
| 1.3.3.                          | <i>Внебюджетные источники, всего</i>                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |
| 2                               | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников                                                                                                                        |                                                                 |           |            |            |            |            |                        |
| 2.1                             | Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00       | 1 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 3 000,00               |
| 2.1.1.                          | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00       | 1 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 3 000,00               |
| 2.1.1.1.                        | <i>бюджет субъекта</i>                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00       | 1 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 3 000,00               |
| 2.1.2.                          | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |
| 2.1.3.                          | <i>Внебюджетные источники, всего</i>                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                            | 42 146,50 | 550 573,50 | 607 603,00 | 613 923,00 | 708 591,60 | 2 522 837,60           |



**6. Помесячный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году**

| № п/п         | Наименование результата                                                                                                                                                                                                                                            | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | янв.                                             | фев.      | мар.       | апр.       | май        | июнь       | июль       | авг.       | сен.       | окт.       | ноя.       |                                  |
| 1             | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка                                                                                                        |                                                  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                  |
| 1.1.          | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей                                                                           | 0,00                                             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 4 390,30   | 4 390,30   | 4 390,30   | 4 390,30   | 4 390,30   | 4 390,30   | 4 390,30   | 4 390,30                         |
| 1.2.          | Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа                                                                                                                                               | 52 514,00                                        | 77 605,20 | 111 554,30 | 154 311,70 | 217 727,40 | 304 466,60 | 404 054,70 | 506 239,00 | 536 175,70 | 564 953,60 | 586 207,20 | 607 532,70                       |
| 1.3.          | Создано новых мест в общеобразовательных организациях                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 2             | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников                                                                                                                        |                                                  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                  |
| 2.1.          | Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | 0,00                                             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00                         |
| <b>ИТОГО:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52 514,00                                        | 77 605,20 | 111 554,30 | 154 311,70 | 222 117,70 | 308 856,90 | 408 445,00 | 510 629,30 | 540 566,00 | 571 343,90 | 592 597,50 | 613 923,00                       |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Современная школа (Ненецкий автономный округ)

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                           |
| 1     | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка                            |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                           |
| 1.1   | Результат "Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам" | 01.01.2019       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Пустовалов А.Г.           | По итогам отбора получена субсидия из федерального бюджета бюджетом Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Принято участие в мониторинге реализации | Нет                                               | Система управления проектной деятельности |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | <p>мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся</p> |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | <p>в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.</p> <p>Принято участие в ежегодном мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года в 100 % организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.</p> |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                         | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                           |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02                                                      | Пустовалов А.Г.           | Паспорт проекта Паспорт проекта           | -                                                 | -                                        |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2019 | 01                                                                  | 03                                                      | Пустовалов А.Г.           | Паспорт проекта Паспорт проекта           | -                                                 | -                                        |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2019 | 02                                                                  | 04                                                      | Пустовалов А.Г.           | Паспорт проекта Паспорт проекта           | -                                                 | -                                        |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Пустовалов А.Г.           | Паспорт проекта Паспорт проекта           | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                           |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                |                  |            | и отсутствует                                                         | и отсутствует                                                         |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в коррекционных школах" | -                | 01.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              |                                           | -                                                 | -                                        |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены средства обучения и воспитания, оборудование "                            | -                | 25.08.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              |                                           | -                                                 | -                                        |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база"              | -                | 01.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами                                      | Взаимосвязь с иными результатами                                      | Храпова Л.А.              |                                           | -                                                 | -                                        |

[illegible]

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Пустовалов А.Г.           | Паспорт проекта Паспорт проекта           | -                                                 | -                                        |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Пустовалов А.Г.           | Паспорт проекта Паспорт проекта           | -                                                 | -                                        |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Пустовалов А.Г.           | Паспорт проекта Паспорт проекта           | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |            | и отсутствует                                                         | и отсутствует                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                          |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам" | -                | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Прочий тип документа По итогам отбора получена субсидия из федерального бюджета бюджетом Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Принято участие в мониторинге реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, | -                                                 | Учреждение                               |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           | осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов |                                                   |                                           |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг.", | -                | 02.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Отчет Предоставлен информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей                                                                                                                                                                                              | -                                                 | система управления проектной деятельности |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                            | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                      |                                                   |                                           |
|        | значение: 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                      |                                                   |                                           |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000 | -                | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей              | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000 | -                | 30.06.2022 | 06                                                                    | 08                                                                    | Храпова Л.А.              | Отчет Предоставлен информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия,                                                                                                                                                                                                                        | -                | 30.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами                                      | Взаимосвязь с иными результатами                                      | Храпова Л.А.              | Отчет Предоставлен информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга,                                                                                          | -                                                 | Система управления проектной деятельности |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                          |                                                                      | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                            | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                      | последователи                                                        |                           |                                                                                                                                                                      |                                                   |                                           |
|        | направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000                                                                                                     |                  |            | атами и контрольными точкам и отсутствует                            | атами и контрольными точкам и отсутствует                            |                           | включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей                                                                             |                                                   |                                           |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000 | -                | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Храпова Л.А.              | Отчет Предоставлен информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных                                                 | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Храпова Л.А.              | Отчет Представлен информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей  | -                                                 | Система управления проектной деятельности |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                           |
|        | организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            | вует                                                                  | вует                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                           |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг." | -                | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей                                                                                                                     | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг." | -                | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Отчет Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения                                                                                                                                                                                                                                         | -                | 30.06.2023 | Взаимосвязь с                                                         | Взаимосвязь с                                                         | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет по                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                 | Система управления                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                               | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                         |                                                   |                                           |
|        | показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг."                                                   |                  |            | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               |                           | итогах мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей                                            |                                                   | проектной деятельности                    |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг." | -                | 30.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг." | -                | 30.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей | -                                                 | Система управления проектной деятельности |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                           |
|        | организаций в 2019-2022 гг."                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            | вует                                                                  | вует                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                           |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг." | -                | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.2    | Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"                                                                                      | 01.01.2019       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Пустовалов А.Г.           | Участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на создание материально-технической базы <sup>9</sup> для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Заключение соглашений высшими | Нет                                               | Система управления проектной деятельности |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного округа с федеральными исполнительными органами власти о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | <p>освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Участие в мониторинге по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2024 года не менее чем в 3х школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база<sup>9</sup> для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 2 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                           |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Сформированы проекты зонирования", значение: 0.0000 | -                | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 07            | Пустовалов А.Г.           | Методические рекомендации Образовательные организации Ненецкого автономного округа, на базе которых создаются и функционируют Центры «Точка роста», должны соответствовать действующим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций и иным нормативным правовым актам, определяющим требования к организации общего и дополнительного образования детей. Проектирование, зонирование помещений Центров «Точка роста» и определение дизайн-решений осуществляется с учетом руководства по проектированию центров «Точка роста», утверждаемого федеральным оператором. | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Объявлены                                           | -                | 01.04.2021 | 05                                                                    | 04            | Пустовалов                | Методические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                 | Система                                   |

[illegible]

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                           |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров", значение: 0.0000                                                                                               | -                | 15.10.2021 | 04              | 01            | Пустовалов А.Г.           | Методические рекомендации В соответствии с комплексом мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной, и технологической направленностей «Точка роста» региональный координатор проводит ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | -                | 28.12.2021 | 06              | 02            | Храпова Л.А.              | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                 | Система управления проектной деятельности |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                          |                                                                      | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                                      | последователи                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                           |
|       |                                                                                                                                             |                  |            |                                                                      |                                                                      |                           | включено в реестр соглашений)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                           |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | -                | 30.12.2021 | 01                                                                   | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Храпова Л.А.              | Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»", значение: 0.0000                       | -                | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 05                                                                   | Пустовалов А.Г.           | Распоряжение Образовательные организации Ненецкого автономного округа, на базе которых создаются и функционируют Центры «Точка роста», должны соответствовать действующим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций и иным нормативным правовым актам, определяющим требования к организации общего и дополнительного | -                                                 | Система управления проектной деятельности |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|       |                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                            | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                            |
|       |                                                                                     |                  |            |                                            |               |                           | <p>образования детей.</p> <p>Проектирование, зонирование помещений Центров «Точка роста» и определение дизайн-решений осуществляется с учетом руководства по проектированию центров «Точка роста», утверждаемого федеральным оператором.</p> <p>1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений. *</p> |                                                   |                                            |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист", значение: 0.0000 | -                | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 03            | Пустовалов А.Г.           | Распоряжение 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                 | Система управления проектной деятельностью |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                            | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                      |                                                   |                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                 |                  |            | ьными точкам и отсутствует                                            |                                                                       |                           | федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа * |                                                   |                                            |
| 1.2.9  | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»", значение: 0.0000                                                                                                | -                | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Пустовалов А.Г.           | Прочий тип документа Представлено извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора) *                                            | -                                                 | Система управления проектной деятельностью |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000 | -                | 01.04.2022 | 21                                                                    | 07                                                                    | Храпова Л.А.              | Отчет Предоставлен отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)                                     | -                                                 | Система управления проектной деятельностью |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Информационная справка об                                                                                                                                                                    | -                | 30.06.2022 | 05                                                                    | 09                                                                    | Храпова Л.А.              | Справка Предоставлена информационная (-ые)                                                                                                                           | -                                                 | Система управления                         |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                        | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                  |                                                   |                                           |
|        | общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста», значение: 0.0000                                                                                                               |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           | справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» *                                     |                                                   | проектной деятельности                    |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000 | -                | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Отчет Предоставлен отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста», значение: 0.0000                                                           | -                | 25.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 10                                                                    | Пустовалов А.Г.           | Прочий тип документа Предоставлен реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором *               | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению                                                                                                                                                        | -                | 25.08.2022 | 09                                                                    | 11                                                                    | Храпова Л.А.              | Прочий тип документа Предоставлен фотоотчет по                                                                                   | -                                                 | Система управления                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                            |                                                   |                                           |
|        | площадок Центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000                                                                                               |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           | форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором *                                                                                     |                                                   | проектной деятельности                    |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста", значение: 0.0000 | -                | 25.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Распоряжение Представлен распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана                                                                       | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Начало работы Центров «Точка роста", значение: 0.0000                                                                                                                                            | -                | 15.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Пустовалов А.Г.           | Прочий тип документа Организовано информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг                                                                                                                                                                        | -                | 01.10.2022 | Взаимосвязь с                                                         | Взаимосвязь с                                                         | Храпова Л.А.              | Отчет Предоставлен отчет о выполнении показателей                                                                                                          | -                                                 | Система управления                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                        | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                  |                                                   |                                           |
|        | выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста», значение: 0.0000                                                                                                                      |                  |            | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               |                           | федеральному оператору                                                                                                           |                                                   | проектной деятельности                    |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000 | -                | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Отчет Предоставлен отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000             | -                | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Справка Предоставлена справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату                        | -                                                 | Система управления проектной деятельности |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                     | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                          |                  |            | вует                                                                  | вует                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                           |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | -                | 28.12.2022 | 03                                                                    | 02                                                                    | Храпова Л.А.              | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»", значение: 0.0000                  | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Пустовалов А.Г.           | Отчет Предоставлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»                      | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и                                                                    | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Храпова Л.А.              | Справка Предоставлена справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату                                                                                     | -                                                 | Система управления проектной деятельности |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                          |                                                   |                                           |
|        | функционирующих сущностей)", значение: 0.0000                                                                                                                                                                   |                  |            | ьными точкам и отсутствует                                            | ьными точкам и отсутствует                                            |                           |                                                                                                                                                                          |                                                   |                                           |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000 | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Отчет Предоставлен отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)                                         | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»,", значение: 0.0000        | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Отчет Предоставлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.2.25 | Контрольная точка "Информация о повышении квалификации                                                                                                                                                          | -                | 31.12.2022 | Взаимосвязь с                                                         | Взаимосвязь с                                                         | Храпова Л.А.              | Отчет Предоставлен отчет по форме, определяемой                                                                                                                          | -                                                 | Система управления                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                      | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                           |
|        | педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста», значение: 0.0000 |                  |            | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               |                           | Минпросвещения России или федеральным оператором                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | проектной деятельности                    |
| 1.2.26 | Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра Точка роста"               | -                | 03.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Распоряжение 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений. | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.2.27 | Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист", значение: 0.0000, Единица                    | -                | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Пустовалов А.Г.           | Распоряжение 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии                                                                                                                                      | -                                                 | Подсистема сбора и консолидации данных    |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                            | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                             |                  |            | и отсутствует                                                         | и отсутствует                                                         |                           | инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа                                                         |                                                   |                                           |
| 1.2.28 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица                                                                                                                                              | -                | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 11                                                                    | Пустовалов А.Г.           | Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений                                                                                                             | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.2.29 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)", значение: 0.0000, Единица | -                | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Отчет Предоставлен промежуточный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров) | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.2.30 | Контрольная точка                                                                                                                                                                                                           | -                | 07.04.2023 | Взаимо                                                                | Взаимо                                                                | Храпова Л.А.              | Отчет Отчет по форме                                                                                                                                                                 | -                                                 | Система                                   |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                               | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                           |
|        | "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"                   |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       |                           | федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана                      |                                                   | управления проектной деятельности         |
| 1.2.31 | Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры Точка роста"                                                          | -                | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Справка Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта Образование                                                                   | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.2.32 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)" | -                | 07.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Храпова Л.А.              | Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана | -                                                 | Система управления проектной деятельности |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                       | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                 |                                                   |                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                           |                  |            | отсутствует                                                           | отсутствует                                                           |                           |                                                                                                 |                                                   |                                           |
| 1.2.33 | Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров Точка роста", значение: 0.0000, Единица                                                             | -                | 25.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Пустовалов А.Г.           | 1 Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором                | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.2.34 | Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование, в том числе Центров Точка роста", значение: 0.0000, Единица | -                | 25.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Распоряжение Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана                        | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.2.35 | Контрольная точка "Начало работы Центров Точка роста"                                                                                                                                                                     | -                | 15.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Пустовалов А.Г.           | Прочий тип документа Реестр с ссылками на информационное освещение в СМИ и наличие заполненного | -                                                 | Система управления проектной деятельности |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                           |
|        |                                                                                                                                                                                      |                  |            | контрольными точками и отсутствует                                    | контрольными точками и отсутствует                                    |                           | раздела о центре "Точка роста" на сайте образовательной организации. Архив фото по приведению площадок центров "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором |                                                   |                                           |
| 1.2.36 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)" | -                | 06.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана                                                                                  | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.2.37 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров Точка роста"                                                                 | -                | 06.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Храпова Л.А.              | Отчет Отчет о выполнении показателей федеральному оператору                                                                                                                                                                                                              | -                                                 | Система управления проектной деятельности |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                           |                                                   |                                           |
|        |                                                                                                                                                                                     |                  |            | контрольными точками и отсутствует                                    | контрольными точками и отсутствует                                    |                           |                                                                                                                                                           |                                                   |                                           |
| 1.2.38 | Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра Точка роста"                                 | -                | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором                                                                             | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.2.39 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование" | -                | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Отчет Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.2.40 | Контрольная точка "Заключено"                                                                                                                                                       | -                | 31.12.2023 | 06                                                                    | Взаимо                                                                | Храпова Л.А.              | Соглашение Заключено                                                                                                                                      | -                                                 | Система                                   |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                           |
|        | соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |                  |            |                                                                       | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       |                           | соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | управления проектной деятельности         |
| 1.2.41 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров Точка роста"                                                      | -                | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Пустовалов А.Г.           | Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя за 2023 год, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана. Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана за 2023 год (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров) | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.3    | Результат "Создано новых мест в общеобразовательных                                                                                                                       | 01.01.2019       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с                                                         | Взаимосвязь с                                                         | Масюков П.А.              | Реализованы мероприятия региональных программ по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Нет                                               | .                                         |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                   | Сроки реализации |           | Взаимосвязь                                             |                                                         | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                              | Начало           | Окончание | предшественники                                         | последователи                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                          |
|       | организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа" |                  |           | иными результатами и контрольными точками и отсутствует | иными результатами и контрольными точками и отсутствует |                           | модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройк к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2023 года не менее 0,135 тыс. новых мест |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                    |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                      |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           | в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. |                                                   |                                          |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              |                                                                                                    | -                                                 | -                                        |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              |                                                                                                    | -                                                 | -                                        |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,                                                                                         | -                | 31.12.2019 | Взаимосвязь с                                                         | Взаимосвязь с                                                         | Храпова Л.А.              |                                                                                                    | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                           |                                                   |                                          |
|       | выполненных работ, оказанных услуг"                                                                                                            |                  |            | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              |                                           | -                                                 | -                                        |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"                                                                                   | -                | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 04                                                                    | Храпова Л.А.              | Паспорт проекта Паспорт проекта           | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                           |                                                   |                                          |
|       |                                                               |                  |            | вует                                                                  |                                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.3.6 | Контрольная точка<br>"Строительно-монтажные работы завершены" | -                | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Паспорт проекта Паспорт проекта           | -                                                 | -                                        |
| 1.3.7 | Контрольная точка<br>"Оборудование установлено"               | -                | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Паспорт проекта Паспорт проекта           | -                                                 | -                                        |
| 1.3.8 | Контрольная точка<br>"Оборудование введено в эксплуатацию"    | -                | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Храпова Л.А.              | Паспорт проекта Паспорт проекта           | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                         |                  |            | ьными точкам и отсутствует                                            | ьными точкам и отсутствует                                            |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.3.9  | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000                                 | -                | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Паспорт проекта Паспорт проекта           | -                                                 | -                                        |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000 | -                | 31.12.2019 | 08                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Паспорт проекта Паспорт проекта           | -                                                 | -                                        |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Государственная регистрация                                                          | -                | 31.12.2019 | Взаимосвязь с                                                         | Взаимосвязь с                                                         | Храпова Л.А.              | Паспорт проекта Паспорт проекта           | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        | права на объект недвижимого имущества произведена"                                                                                                   |                  |            | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              |                                           | -                                                 | -                                        |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              |                                           | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                |                  |            | вует                                                                  | вует                                                                  |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                               | -                | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              |                                           | -                                                 | -                                        |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              |                                           | -                                                 | -                                        |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"                                                                                   | -                | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | 04                                                                    | Храпова Л.А.              | Паспорт проекта Паспорт проекта           | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        |                                                            |                  |            | ьными точкам и отсутствует                                            |                                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | -                | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Паспорт проекта Паспорт проекта           | -                                                 | -                                        |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Оборудование установлено"               | -                | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Паспорт проекта Паспорт проекта           | -                                                 | -                                        |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Оборудование введено в"                 | -                | 31.12.2020 | Взаимосвязь с                                                         | Взаимосвязь с                                                         | Храпова Л.А.              | Паспорт проекта Паспорт проекта           | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        | эксплуатацию"                                                                         |                  |            | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "                               | -                | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Паспорт проекта Паспорт проекта           | -                                                 | -                                        |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | -                | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Паспорт проекта Паспорт проекта           | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                   |                  |            | вует                                                                  | вует                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                          |
| 1.3.22 | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | -                | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Паспорт проекта Паспорт проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                 | -                                        |
| 1.3.23 | Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения плана строительства объекта"                    | -                | 30.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 08                                                                    | Рудаков А.А.              | Прочий тип документа<br>Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                            | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                          |
|        |                                                                         |                  |            |                                            |               |                           | организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2023 года не менее 0,072 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. |                                                   |                                          |
| 1.3.24 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000 | -                | 31.12.2021 | 18                                         | 09            | Рудаков А.А.              | Паспорт проекта Паспорт проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                 | -                                        |
| 1.3.25 | Контрольная точка "Оборудование приобретено"                            | -                | 30.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 06            | Никишин В.В.              | Паспорт проекта Паспорт проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                        | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                  |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                  |                  |            | ьными точкам и отсутствует                                            |               |                           |                                                                                  |                                                   |                                          |
| 1.3.26 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | -                | 30.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 15            | Рудаков А.А.              | Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | -                                                 | -                                        |
| 1.3.27 | Контрольная точка "Оборудование установлено"                                                     | -                | 30.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 07            | Никишин В.В.              | Паспорт проекта Паспорт проекта                                                  | -                                                 | -                                        |
| 1.3.28 | Контрольная точка "Оборудование введено в"                                                       | -                | 30.08.2023 | Взаимосвязь с                                                         | 08            | Никишин В.В.              | Паспорт проекта Паспорт проекта                                                  | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                       | Реализуется муниципальными образованияами (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                                                                                 |                                                    |                                          |
|        | эксплуатацию"                                                                                                                                  |                  |            | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               |               |                           |                                                                                                                                                 |                                                    |                                          |
| 1.3.29 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "                                                                                        | -                | 30.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 09            | Никишин В.В.              | Паспорт проекта Паспорт проекта                                                                                                                 | -                                                  | -                                        |
| 1.3.30 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 30.08.2023 | 11                                                                    | 09            | Рудаков А.А.              | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | -                                                  | -                                        |
| 1.3.31 | Контрольная точка "Заключение                                                                                                                  | -                | 15.09.2023 | 08                                                                    | 11            | Никишин В.В.              | Паспорт проекта Паспорт                                                                                                                         | -                                                  | -                                        |

[illegible]

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                    |                                                   |                                          |
| 1.3.35 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"                                   | -                | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Масюков П.А.              |                                                                    | -                                                 | -                                        |
| 1.3.36 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | -                | 25.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Масюков П.А.              |                                                                    | -                                                 | -                                        |
| 1.3.37 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000       | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Масюков П.А.              | Паспорт проекта Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                            | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                      |                                                   |                                           |
|       |                                                                                                                                  |                  |            | и отсутствует                                                         | и отсутствует                                                         |                           |                                                                                                                      |                                                   |                                           |
| 1.4   | Результат "Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации" | 01.01.2019       | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Масюков П.А.              | Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | Нет                                               | Система управления проектной деятельности |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"                                                      | -                | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 23                                                                    | Пустовалов А.Г.           | Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата                                                        | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата", значение: 0.0000                                    | -                | 27.12.2021 | Взаимосвязь с иными результат                                         | Взаимосвязь с иными результат                                         | Пустовалов А.Г.           | Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата                                                        | -                                                 | Система управления проектной деятельности |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                          |
|       |                                                                   |                  |            | атами и контрольными точками и отсутствует                            | атами и контрольными точками и отсутствует                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                          |
| 1.5   | Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях" | 01.01.2019       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Масюков П.А.              | К концу 2024 года будут созданы не менее 860 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.<br>Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к | Нет                                               | .                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь         |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники     | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                          |
|       |                                                              |                  |            |                     |               |                           | образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания. |                                                   |                                          |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | -                | 01.06.2021 | Взаимосвязь с иными | 01            | Масюков П.А.              | Прочий тип документа К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                 | не требуется                             |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь                                       |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники                                   | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           | результатами и контрольными точками и отсутствует |               |                           | <p>новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройк к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных</p> |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | <p>организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении</p> |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                          |
|       |                                                     |                  |            |                                                                       |               |                           | общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания. |                                                   |                                          |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | -                | 01.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 25            | Масюков П.А.              | Прочий тип документа<br>Закупка включена в план закупок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                 | не требуется                             |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном       | -                | 01.06.2021 | 26                                                                    | 26            | Масюков П.А.              | Прочий тип документа -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                 | не требуется                             |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                          |
|       | (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"           |                  |            |                                                                       |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                          |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000 | -                | 27.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 04            | Масюков П.А.              | Прочий тип документа К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек | -                                                 | не требуется                             |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы финансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                        |                                    | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                    | последователи                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                          |
|       |                                                              |                  |            |                                    |                                    |                           | основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания. |                                                   |                                          |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | -                | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Масюков П.А.              | Прочий тип документа<br>Предоставлен земельный участок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                          | Реализуется муниципальными образованияами (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                    |                                                    |                                          |
|       |                                                                                                |                  |            | контрольными точками и отсутствует                                    | контрольными точками и отсутствует                                    |                           |                                                                                                    |                                                    |                                          |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | -                | 15.05.2023 | 16                                                                    | 17                                                                    | Масюков П.А.              | Прочий тип документа<br>Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | -                                                  | -                                        |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "                                        | -                | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Масюков П.А.              | Прочий тип документа<br>Техническая готовность 3%                                                  | -                                                  | -                                        |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "                                        | -                | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Масюков П.А.              | Прочий тип документа<br>Техническая готовность 5%                                                  | -                                                  | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                    |                           |                                                            |                                                   |                                          |
|        |                                                                          |                  |            | и отсутствует                                                         | и отсутствует                    |                           |                                                            |                                                   |                                          |
| 1.5.9  | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | -                | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 10                               | Масюков П.А.              | Прочий тип документа<br>Разрешение получено                | -                                                 | -                                        |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"                    | -                | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 09                               | Масюков П.А.              | Прочий тип документа<br>Техническая готовность объекта, 7% | -                                                 | -                                        |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"             | -                | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами                                      | Взаимосвязь с иными результатами | Масюков П.А.              |                                                            | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                             | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                     |                  |            | атами и контрольными точками и отсутствует                            | атами и контрольными точками и отсутствует                            |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                          |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"                                                                                                                      | -                | 25.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Масюков П.А.              |                                                                                                                                                                                                                       | -                                                 | -                                        |
| 1.6    | Результат "Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования" | 01.01.2022       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Пустовалов А.Г.           | К 2023 году в профессиональных образовательных организациях Ненецкого автономного округа обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ | Нет                                               | Подсистема сбора и консолидации данных   |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | <p>среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности. Преподаватели общеобразовательных дисциплин прошли повышение квалификации по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования (нарастающим итогом):</p> <p>2021 – 4 человека,<br/>2022 – 8 человек,<br/>2023 – 12 человек,<br/>2024 – 16 человек.</p> |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | <p>Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования:</p> <p>2022 – 10% от методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств,</p> <p>2023 – 20% от методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств,</p> <p>2024 – 30% от методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств.</p> |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                    |                                                   |                                          |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", значение: 0.0000 | -                | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Пустовалов А.Г.           | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга | -                                                 | -                                        |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", значение: 0.0000 | -                | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Пустовалов А.Г.           | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга | -                                                 | -                                        |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе                                                  | -                | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Пустовалов А.Г.           | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                    |                                                   |                                          |
|       | основного общего образования ", значение: 0.0000                                                                                                                                                                                                                   |                  |            | и отсутствует                                                         | и отсутствует                                                         |                           |                                                                    |                                                   |                                          |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", значение: 0.0000 | -                | 30.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Пустовалов А.Г.           | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга | -                                                 | -                                        |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", значение: 0.0000 | -                | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Пустовалов А.Г.           | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга | -                                                 | -                                        |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин                                                                                                                                                                | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результат                                         | Взаимосвязь с иными результат                                         | Пустовалов А.Г.           | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                          |                                           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                      | последователи                             |                           |                                                                    |                                                   |                                          |
|       | с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", значение: 0.0000                                                                                  |                  |            | атами и контрольными точкам и отсутствует                            | атами и контрольными точкам и отсутствует |                           |                                                                    |                                                   |                                          |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования" | -                | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 09                                        | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга | -                                                 | -                                        |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования" | -                | 30.04.2023 | 08                                                                   | 10                                        | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга | -                                                 | -                                        |
| 1.6.9 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик                                                                                                                                                                                        | -                | 30.06.2023 | 09                                                                   | 11                                        | Храпова Л.А.              | Отчет Проведен мониторинг внедрения                                | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                     | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                          |
|        | преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"                                                          |                  |            |                 |               |                           | методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования |                                                   |                                          |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования" | -                | 30.08.2023 | 10              | 04            | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга                                                                                                                            | -                                                 | -                                        |
| 1.6.11 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования" | -                | 30.10.2023 | 11              | 04            | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга                                                                                                                            | -                                                 | -                                        |
| 1.6.12 | Контрольная точка "Услуга                                                                                                                                                                                                                       | -                | 31.12.2023 | Взаимо          | Взаимо        | Пустовалов                | Отчет Информационно-                                                                                                                                                                          | -                                                 | Система                                  |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                            |                                                                        | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                        | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                        | последователи                                                          |                           |                                                                                                                  |                                                   |                                           |
|        | оказана (работы выполнены)"                                                                                             |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует        | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует        | А.Г.                      | аналитический отчет по результатам мониторинга за год                                                            |                                                   | управления проектной деятельности         |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 15.05.2024 | Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Пустовалов А.Г.           |                                                                                                                  | -                                                 | -                                         |
| 1.6.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 31.12.2024 | Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и             | Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и             | Пустовалов А.Г.           | Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о выполнении контрольной точки результата | -                                                 | Система управления проектной деятельности |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                           | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                     |                                                   |                                           |
|        |                                                                                                                                             |                  |            | отсутствует                                                           | отсутствует                                                           |                           |                                                                                                                     |                                                   |                                           |
| 1.6.15 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                     | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Пустовалов А.Г.           | Прочий тип документа<br>Предоставлена информационно-аналитическая справка о выполнении контрольной точки результата | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 1.6.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                       | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Пустовалов А.Г.           | Прочий тип документа<br>Предоставлена информационно-аналитическая справка о выполнении контрольной точки результата | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 2      | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           |                                                                                                                     |                                                   |                                           |
| 2.1    | Результат "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-                                                                  | 01.01.2021       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными                                                   | Взаимосвязь с иными                                                   | Пустовалов А.Г.           | Сформирована и функционирует единая федеральная система                                                             | Нет                                               | Система управления проектной              |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                     | Сроки реализации |           | Взаимосвязь                                       |                                                   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                | Начало           | Окончание | предшественники                                   | последователи                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                          |
|       | методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров" |                  |           | результатами и контрольными точками и отсутствует | результатами и контрольными точками и отсутствует |                           | научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу. |                                                   | деятельности                             |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | <p>Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;</li> <li>- разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей;</li> <li>- создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых;</li> <li>- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм</li> </ul> |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | <p>работы с учащимися;</p> <p>- формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников.</p> <p>Структура деятельности и состав региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Ненецкого автономного округа утверждены распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 25.05.2021 № 492-р. Региональный уровень системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров включает: Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, государственное бюджетное учреждение</p> |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                         | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                        |                  |            |                 |                                                         |                           | <p>Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования», Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, региональные методические объединения и профессиональные педагогические ассоциации, общественно-профессиональные объединения, ассоциации, комиссии, советы. Достижение результата по годам:</p> <p>2021 год - 1 ед.,<br/>2022 год - 1 ед.,<br/>2023 год - 1 ед.,<br/>2024 год - 1 ед..</p> |                                                   |                                          |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 30.04.2021 | 02              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Храпова Л.А.              | <p>Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                            |                                                   |                                                                       |
|       |                                                                                                                                          |                  |            |                                                                       | и отсутствует                                                         |                           |                                                                                                                            |                                                   |                                                                       |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"                                                              | -                | 30.09.2021 | 01                                                                    | 04                                                                    | Пустовалов А.Г.           | Паспорт проекта Проведен промежуточный мониторинг реализации результата                                                    | -                                                 | -                                                                     |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                    | -                | 31.12.2021 | 01                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Паспорт проекта Паспорт проекта                                                                                            | -                                                 | -                                                                     |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | -                | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 03                                                                    | Храпова Л.А.              | Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет", Система управления проектной деятельностью |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                       |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000 | -                | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет", Система управления проектной деятельностью |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000 | -                | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет", Система управления проектной деятельностью |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000 | -                | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических            | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет", Система управления проектной деятельности  |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                     |                  |            | и отсутствует                                                         | и отсутствует                                                         |                           | работников                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                      |
| 2.1.8  | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000                                                                                                             | -                | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров                        | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет", Система управления проектной деятельности |
| 2.1.9  | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000 | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет", Система управления проектной деятельности |
| 2.1.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения                                                                       | -                | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результ                                           | 04                                                                    | Храпова Л.А.              | Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального                                                                                                       | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                                            |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                            | последователи |                           |                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                      |
|        | работы)", значение: 0.0000, Единица                                                                                                                                                                        |                  |            | атами и контрольными точками и отсутствует |               |                           | мастерства педагогических работников                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                      |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000, Единица | -                | 31.03.2023 | 01                                         | 06            | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет", Система управления проектной деятельности |
| 2.1.12 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000, Единица | -                | 30.06.2023 | 05                                         | 07            | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет", Система управления проектной деятельности |
| 2.1.13 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра                                                                                                           | -                | 30.09.2023 | 06                                         | 08            | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей                                                                                                    | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет", Система                                   |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                     |                                                 | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                 | последователи                                   |                           |                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                      |
|        | непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000, Единица                                                                                    |                  |            |                                                 |                                                 |                           | эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников                                                                                          |                                                   | управления проектной деятельности                                    |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица                                                                                                             | -                | 31.12.2023 | 07                                              | 08                                              | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров                        | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет", Система управления проектной деятельности |
| 2.1.15 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000, Единица | -                | 31.12.2023 | 07                                              | 04                                              | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет", Система управления проектной деятельности |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                       | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Храпова Л.А.              | Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о выполнении контрольной точки результата                                                                            | -                                                 | Система управления проектной деятельности                            |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                          |                                                                      | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                      | последователи                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            | точкам и отсутствует                                                 | точкам и отсутствует                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                           |
| 2.1.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                                                    | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Храпова Л.А.              | Прочий тип документа<br>Предоставлена информационно-аналитическая справка о выполнении контрольной точки результата                                                                                                                                        | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 2.2    | Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам" | 01.01.2021       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Пустовалов А.Г.           | Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования в Ненецком автономном округе по дополнительным профессиональным | Нет                                               | Система управления проектной деятельности |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | <p>программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания.</p> <p>Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими</p> |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                            | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                      |                                                   |                                           |
|       |                                                                                                                        |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           | соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников. |                                                   |                                           |
| 2.2.1 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата", значение: 0.0000                          | -                | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Пустовалов А.Г.           | Справка Проведен промежуточный мониторинг реализации результата                                                      | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 2.2.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о выполнении контрольной точки результата     | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 2.2.3 | Контрольная точка "Проведен                                                                                            | -                | 31.03.2022 | Взаимо                                                                | Взаимо                                                                | Храпова Л.А.              | Справка Справка о                                                                                                    | -                                                 | Система                                   |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                         | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|       |                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                            |
|       | мониторинг достижения результата за I квартал", значение: 0.0000                              |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       |                           | повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в федеральный реестр дополнительных профессиональных программ |                                                   | управления проектной деятельностью         |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за II квартал", значение: 0.0000 | -                | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в федеральный реестр                                | -                                                 | Система управления проектной деятельностью |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           | дополнительных профессиональных программ                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                            |
| 2.2.5 | Контрольная точка "Обеспечено обучение специалистов центра непрерывного повышения профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, включенным в федеральный реестр дополнительных профессиональных программ", значение: 0.0000 | -                | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Справка о повышении квалификации специалистов центра непрерывного повышения профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, включенным в федеральный реестр дополнительных профессиональных программ                                                   | -                                                 | Система управления проектной деятельностью |
| 2.2.6 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за III квартал", значение: 0.0000                                                                                                                                                            | -                | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в федеральный реестр | -                                                 | Система управления проектной деятельностью |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                           |
|       |                                                                                                                                           |                  |            |                                                                       |               |                           | дополнительных профессиональных программ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                           |
| 2.2.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | -                | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 03            | Храпова Л.А.              | Распоряжение Акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении положений о наставничестве для педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования, включающих положения о необходимости стимулирования педагогических работников, осуществляющих наставническую | -                                                 | Система управления проектной деятельности |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                              | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                            |
|       |                                                                                                                                                   |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           | деятельность, и мониторинга работы "наставник - наставляемый"                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                            |
| 2.2.8 | Контрольная точка "Обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях", значение: 0.0000 | -                | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций                                                                                                                                                                                       | -                                                 | Система управления проектной деятельностью |
| 2.2.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000                                                                           | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в | -                                                 | Система управления проектной деятельности  |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                              | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                       |
|        |                                                                                                        |                  |            |                                                                       |               |                           | ФР ДПП (отчет о достижении результата)                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                       |
| 2.2.10 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за I квартал", значение: 0.0000, Процент  | -                | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 05            | Храпова Л.А.              | Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет", Система управления проектной деятельностью |
| 2.2.11 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за II квартал", значение: 0.0000, Процент | -                | 30.06.2023 | 04                                                                    | 07            | Храпова Л.А.              | Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет", Система управления проектной деятельностью |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                              | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                       |
| 2.2.12 | Контрольная точка "Обеспечено обучение специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП", значение: 0.0000, Процент | -                | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Справка о повышении квалификации специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП                                                                                                                                                 | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                                             |
| 2.2.13 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за III квартал", значение: 0.0000, Процент                                                  | -                | 30.09.2023 | 05                                                                    | 01                                                                    | Храпова Л.А.              | Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет", Система управления проектной деятельностью |
| 2.2.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения                                           | -                | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами                                      | 03                                                                    | Храпова Л.А.              | Распоряжение Акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении                                                                                                                                                                             | -                                                 | Система управления проектной деятельности                             |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                |                             | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                            | последователи               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                          |
|        | работы)", значение: 0.0000, Процент                                                                               |                  |            | атами и контрольными точками и отсутствует |                             |                           | положений о наставничестве для педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования, включающих положения о необходимости стимулирования педагогических работников, осуществляющих наставническую деятельность, и мониторинга работы "наставник - наставляемый" |                                                   |                                          |
| 2.2.15 | Контрольная точка "Обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных | -                | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ                | Взаимосвязь с иными результ | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении системы наставничества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                               |                                                                      | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                           | последователи                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                           |
|        | организациях", значение: 0.0000, Процент                                                                               |                  |            | атами и контрольными точкам и отсутствует | атами и контрольными точкам и отсутствует                            |                           | педагогических работников образовательных организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                           |
| 2.2.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Процент                                       | -                | 31.12.2023 | 07                                        | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата) | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 2.2.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и        | Взаимосвязь с иными результатами и                                   | Храпова Л.А.              | Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о выполнении контрольной                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                 | Система управления проектной деятельности |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                            | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            | контрольными точками и отсутствует                                    | контрольными точками и отсутствует                                    |                           | точки результата                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                           |
| 2.2.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                                                          | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Храпова Л.А.              | Прочий тип документа<br>Предоставлена информационно-аналитическая справка о выполнении контрольной точки результата                                                                                                                                                  | -                                                 | Система управления проектной деятельности |
| 2.3    | Результат "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек" | 01.01.2022       | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Пустовалов А.Г.           | Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в Ненецкий автономный округ в рамках программы "Земский учитель".<br>Целями программы являются повышение | Нет                                               | ГИИС "Электронный бюджет"                 |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                          |
|       |                                                      |                  |            |                 |               |                           | качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования. |                                                   |                                          |
| 2.3.1 | Контрольная точка "Проведен сбор данных о вакансиях, | -                | 21.02.2022 | Взаимосвязь с   | 03            | Кустьшева Н.А.            | Справка Справка о перечне вакансий, которые                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                 | ГИИС "Электронны                         |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                             |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                     | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                         | последователи |                           |                                                                               |                                                   |                                          |
|       | которые планируются к объявлению на конкурс ", значение: 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |            | иными результатами и контрольными точками и отсутствует |               |                           | планируются к объявлению на конкурс                                           |                                                   | й бюджет"                                |
| 2.3.2 | Контрольная точка "Проведен вебинар с участием Минпросвещения России по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000 | -                | 30.06.2022 | 02                                                      | 04            | Храпова Л.А.              | Справка Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 2.3.3 | Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим                                                                                                                                                                                                                     | -                | 30.07.2022 | 03                                                      | 05            | Храпова Л.А.              | Приказ НПА по проведению конкурсных процедур в 2022 г.                        | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                                                                                           |                                                   |                                          |
|       | (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000                                                                                                                                                                    |                  |            |                                                                       |               |                           |                                                                                                                                                           |                                                   |                                          |
| 2.3.4 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000 | -                | 30.09.2022 | 04                                                                    | 06            | Храпова Л.А.              | Справка Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям                                  | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 2.3.5 | Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение:                               | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 07            | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2022 году | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                          |
|       | 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                          |
| 2.3.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000 | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Пустовалов А.Г.           | Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел. | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 2.3.7 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации ", значение: 0.0000, Человек                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | 21.02.2023 | 05                                                                    | 08                                                                    | Храпова Л.А.              | Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 2.3.8 | Контрольная точка "Проведен вебинар с участием Минпросвещения России по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                | 30.06.2023 | 01                                                                    | 06                                                                    | Храпова Л.А.              | Справка Информационная справка об участии в мероприятии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                          |                                                   |                                          |
|        | организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году", значение: 0.0000, Человек                              |                  |            |                 |               |                           | Минпросвещения России                                                                    |                                                   |                                          |
| 2.3.9  | Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000, Человек | -                | 30.07.2023 | 08              | 07            | Храпова Л.А.              | Приказ НПА по проведению конкурсных процедур в 2023 г.                                   | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 2.3.10 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат                                                                                                                                                                                                    | -                | 30.09.2023 | 06              | 04            | Храпова Л.А.              | Справка Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                         | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                                                                                                   |                                                   |                                          |
|        | учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году", значение: 0.0000, Человек                                                                                                             |                  |            |                                                                       |               |                           | компенсационных выплат учителям                                                                                                                                   |                                                   |                                          |
| 2.3.11 | Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году", значение: 0.0000, Человек | -                | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 04            | Храпова Л.А.              | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2023 году         | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 2.3.12 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 0.0000, Человек                                                                                                                                                                                           | -                | 31.12.2023 | 02                                                                    | 04            | Пустовалов А.Г.           | Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |                 |               |                           | единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.                                                                                                                                                                   |                                                   |                                          |
| 2.3.13 | Контрольная точка "Заключено соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000, Человек | -                | 31.12.2023 | 07              | 02            | Пустовалов А.Г.           | Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел. | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |

## Участники регионального проекта

| № п/п                                                                                                                                        | Роль в региональном проекте                                  | Фамилия, инициалы | Должность                                                                                                                                     | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                                                            | Руководитель регионального проекта                           | Пустовалов А. Г.  | Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа                                                         | Сидорова Н. А.                | 8                               |
| 2                                                                                                                                            | Администратор регионального проекта                          | Храпова Л. А.     | Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта                                        | Пустовалов А. Г.              | 8                               |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту                                                                                   |                                                              |                   |                                                                                                                                               |                               |                                 |
| 3                                                                                                                                            | Участник                                                     | Буторина Т. В.    | Ведущий консультант отдела общего образования управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Храпова Л. А.                 | 10                              |
| 4                                                                                                                                            | Администратор                                                | Храпова Л. А.     | Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта                                        | Пустовалов А. Г.              | 8                               |
| Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров |                                                              |                   |                                                                                                                                               |                               |                                 |
| 5                                                                                                                                            | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Пустовалов А. Г.  | Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа                                                         | Сидорова Н. А.                | 8                               |
| 6                                                                                                                                            | Участник регионального проекта                               | Храпова Л. А.     | Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и                                               | Пустовалов А. Г.              | 8                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                  |                                                                                                                                               |                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                  | спорта                                                                                                                                        |                  |    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                            | Участник регионального проекта                               | Кустышева Н. А.  | Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта                                                      | Храпова Л. А.    | 20 |
| Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам                                                                                   |                                                              |                  |                                                                                                                                               |                  |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                            | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Пустовалов А. Г. | Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа                                                         | Сидорова Н. А.   | 8  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                            | Участник регионального проекта                               | Храпова Л. А.    | Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта                                        | Пустовалов А. Г. | 7  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                           | Участник регионального проекта                               | Кустышева Н. А.  | Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта                                                      | Храпова Л. А.    | 20 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                           | Участник регионального проекта                               | Буторина Т. В.   | Ведущий консультант отдела общего образования управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Храпова Л. А.    | 10 |
| Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам |                                                              |                  |                                                                                                                                               |                  |    |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                           | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Пустовалов А. Г. | Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа                                                         | Сидорова Н. А.   | 8  |
| В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования                                                                                                                           |                                                              |                  |                                                                                                                                               |                  |    |

| естественно-научной и технологической направленностей                                                                |                                                              |                  |                                                                                                                                               |                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 13                                                                                                                   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Пустовалов А. Г. | Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа                                                         | Сидорова Н. А.   | 8  |
| 14                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Храпова Л. А.    | Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта                                        | Пустовалов А. Г. | 7  |
| 15                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Кустышева Н. А.  | Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта                                                      | Храпова Л. А.    | 20 |
| 16                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Буторина Т. В.   | Ведущий консультант отдела общего образования управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Храпова Л. А.    | 10 |
| Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |                                                              |                  |                                                                                                                                               |                  |    |
| 17                                                                                                                   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Масюков П. А.    | Заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа    | Фролов А. Ю.     | 1  |
| 18                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Буторина Т. В.   | Ведущий консультант отдела общего образования управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Храпова Л. А.    | 10 |
| 19                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Соловьев Е. С.   | Заместитель руководителя                                                                                                                      | Пустовалов А. Г. | 1  |

|                                                                                                                      |                                                              |                  |                                                                                                                                                                           |                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
|                                                                                                                      | проекта                                                      |                  | Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник сектора безопасности и материально-технического обеспечения                          |                  |    |
| 20                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Храпова Л. А.    | Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта                                                                    | Пустовалов А. Г. | 7  |
| Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации |                                                              |                  |                                                                                                                                                                           |                  |    |
| 21                                                                                                                   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Масюков П. А.    | Заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа                                | Фролов А. Ю.     | 1  |
| 22                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Буторина Т. В.   | Ведущий консультант отдела общего образования управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа                             | Храпова Л. А.    | 10 |
| 23                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Соловьев Е. С.   | Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник сектора безопасности и материально-технического обеспечения | Пустовалов А. Г. | 1  |
| 24                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Пустовалов А. Г. | Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа                                                                                     | Сидорова Н. А.   | 8  |

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

|    |                                                              |                |                                                                                                                                                                           |                  |    |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 25 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Масюков П. А.  | Заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа                                | Фролов А. Ю.     | 1  |
| 26 | Участник регионального проекта                               | Соловьев Е. С. | Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник сектора безопасности и материально-технического обеспечения | Пустовалов А. Г. | 1  |
| 27 | Участник регионального проекта                               | Храпова Л. А.  | Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта                                                                    | Пустовалов А. Г. | 7  |
| 28 | Участник регионального проекта                               | Буторина Т. В. | Ведущий консультант отдела общего образования управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа                             | Храпова Л. А.    | 10 |

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования

|    |                                                              |                  |                                                                                                 |                  |   |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|
| 29 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Пустовалов А. Г. | Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа           | Сидорова Н. А.   | 8 |
| 30 | Участник регионального проекта                               | Храпова Л. А.    | Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и | Пустовалов А. Г. | 7 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                  |                                                                                                                           |                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                  | спорта                                                                                                                    |                  |    |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                 | Участник регионального проекта                               | Кабирова О. Е.   | Начальник сектора профессионального и дополнительного образования<br>Управления образования, молодежной политики и спорта | Храпова Л. А.    | 1  |
| Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек |                                                              |                  |                                                                                                                           |                  |    |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Пустовалов А. Г. | Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа                                     | Сидорова Н. А.   | 8  |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                 | Участник регионального проекта                               | Храпова Л. А.    | Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта                    | Пустовалов А. Г. | 7  |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                 | Участник регионального проекта                               | Кустьшева Н. А.  | Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта                                  | Храпова Л. А.    | 20 |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                 | Участник регионального проекта                               | Пустовалов А. Г. | Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа                                     | Сидорова Н. А.   | 8  |