

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)			
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Сидорова Н.А.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Пустовалов А.Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Рочева Т.П.	Начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие образования в Ненецком автономном округе"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма 2 "Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	74,5000	2018	0,0000	75,0000	75,6000	76,0000	77,0000	79,0000	79,7200	-	-	Система управления проектной деятельности	
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Система управления проектной деятельности	
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	18,3600	2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	37,0000	40,0000	-	-	Система управления проектной деятельности	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)	
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,0000	45,0000	45,5000	46,0000	-	-	Система управления проектной деятельности

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	52,67 00	53,74 00	55,64 00	56,43 00	57,67 00	59,85 00	61,72 00	63,71 00	68,70 00	71,82 00	77,45 00	79,0000
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,0000
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	15,00 00	25,00 00	35,00 00	37,0000
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	5,000 0	8,020 0	15,00 00	17,01 00	20,00 00	21,01 00	22,00 00	23,00 00	27,01 00	32,01 00	41,01 00	45,5000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи																
1.1	В общеобразовательных организациях обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Нарастающий итог	-	Единиц а	15,0000	2022	-	-	-	-	-	16, 000 0	17, 000 0	-	-	Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально - технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательн ых организациях, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															материально-технической базы общеобразовательных организаций, для реализации программ по предмету «Физическая культура». Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															спортом, развитие школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. Первоочередная потребность направляется на создание условий для занятий физической культурой спортом в общеобразовательн ых организациях, расположенных в сельской местности затем городах, населением до 250 тысяч человек. Проведение		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															мероприятий позволит создать условия для занятий физической культурой и спортом не менее чем для 254827 обучающихся в 2023 году, для не менее чем для 248680 обучающихся в 2024 году. Значение количества организаций, в которых обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению.		
1.2	Внедрена и	-	Едини	0,0000	2018	-	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	-	-	-	В соответствии с	Приобре	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог		ца				000	000	000	000	000				поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки	тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). В соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Ненецкого автономного округа от 7 декабря 2020 г. № 073-2019 -Е20081-2/6 внедрение и реализация Целевой модели		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															развития дополнительного образования детей в Ненецком автономном округе с привлечением средств федерального бюджета запланировано на 2022 год. С учетом специфики территории будут созданы нормативно- правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта.		

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.4	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	-	-	8,0 000	12, 000 0	13, 000 0	15, 000 0	-	-	-	-	К 2024 году реализованы мероприятия в общеобразовательн ых организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Ненецкого автономного округа, по обновлению материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом.	Приобре тение товаров, работ, услуг	
1.5	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети.	-	Тысяча человек	0,0000	2019	-	0,0 000	0,0 000	0,2 050	0,2 620	0,3 390	0,4 050	-	-	Создана и функционирует система мер ранней профорientации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с	Провед ение образова тельных мероприя тий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	Нарастающий итог														современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории.В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов общеобразовательн ых организаций Ненецкого автономного округа: 2021 год - не менее 0,205 тыс. человек; 2022 год - не		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															менее 0,262 тыс. детей; 2023 год - не менее 0,339 тыс. детей; 2024 год - не менее 0,405 тыс. детей.		
1.6	Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети	-	Милли он человек	0,0000	-	-	0,0 000	0,0 000	0,0 019	0,0 019	0,0 019	0,0 023	-	-	К концу 2024 года ежегодно в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", принимают участие не менее 0,0023 млн. детей	Проведе ние образова тельных мероприя тий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Ненецкого автономного округа		
1.7	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог	-	Тысяча единиц	0,0000	2018	-	0,0 000	0,0 000	0,0 000	-	-	-	-	-	В соответствии с оглашением от 13.08.2021 № 073- 2019-Е20081-2/7 значение данного результата - нулевое	Приобре тение товаров, работ, услуг	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	0,00	0,00	0,00	225 058,00	0,00	0,00	225 058,00
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	225 058,00	0,00	0,00	225 058,00
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	225 058,00	0,00	0,00	225 058,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	0,00	0,00	0,00	15 547,50	0,00	0,00	15 547,50
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	15 547,50	0,00	0,00	15 547,50
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	15 547,50	0,00	0,00	15 547,50
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,90	1 866,40	3 518,30

6. Помесячный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2021	01	04	Пустовалов А.Г.	Соглашение В соответствии с соглашением от 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение данного результата - нулевое	-	Система управления проектной деятельности
1.1.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	27.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Соглашение В соответствии с соглашением от 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение данного результата - нулевое	-	Система управления проектной деятельности
1.2	Результат "Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	К концу 2024 года ежегодно в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", принимают участие не менее 0,0023 млн. детей	Нет	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Ненецкого автономного округа		
1.2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.		-	-
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.		-	-
1.2.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	08	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует					
1.2.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.2.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.2.6	Контрольная точка "Организация	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Храпова Л.А.	Прочий тип документа	-	Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участия обучающихся Ненецкого автономного округа в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Информация об исполнении		управления проектной деятельности
1.2.7	Контрольная точка "Утвержден региональный координатор для реализации проекта ", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Пустовалов А.Г.	Распоряжение Распоряжение об утверждении регионального координатора	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", значение: 0.0000	-	01.04.2022	05	08	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", значение: 0.0000	-	30.06.2022	07	10	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	Система управления проектной деятельности
1.2.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", значение: 0.0000	-	30.09.2022	08	11	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	Система управления проектной деятельности
1.2.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", значение: 0.0000	-	15.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.12	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию ", значение: 0.0000	-	24.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся	-	Система управления проектной деятельностью
1.2.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Миллион человек	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Распоряжение Распоряжение об утверждении регионального координатора	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", значение: 0.0000,	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Миллион человек			и отсутствует	и отсутствует		уроков "Проектория"		
1.2.15	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", значение: 0.0000, Миллион человек	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	Система управления проектной деятельности
1.2.16	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	Система управления проектной деятельности
1.2.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков,	-	Система управления проектной деятельности

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.		-	-
1.2.21	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.2.22	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.23	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.2.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.		-	-
1.2.25	Контрольная точка "Организация участия обучающихся Ненецкого автономного округа в открытых онлайн-уроках, реализуемых с	-	31.12.2024	14	04	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Информация об исполнении	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"								
1.3	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом."	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	К 2024 году реализованы мероприятия в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Ненецкого автономного округа, по обновлению материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом.	Нет	Система управления проектной деятельности
1.3.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.3.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг	-	30.09.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный	-	Система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации результата", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		мониторинг реализации результата		проектной деятельности
1.3.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.3.4	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Подготовлен итоговый отчет о количестве общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		физической культурой и спортом		
1.3.5	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом.", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Пустовалов А.Г.	Распоряжение Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии по общеобразовательным организациям Ненецкого автономного округа по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000	-	01.02.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Распоряжение Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	07	Пустовалов А.Г.	Отчет Предоставлен информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует			технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах		
1.3.8	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении общеобразовательным организациям Ненецкого автономного округа из бюджета Ненецкого автономного округа субсидий для реализации мероприятий по созданию условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000	-	15.03.2022	05	07	Пустовалов А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии общеобразовательным организациям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000	-	30.04.2022	08	11	Пустовалов А.Г.	Отчет Предоставлен информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.10	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000	-	01.05.2022	07	09	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	Система управления проектной деятельностью
1.3.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000	-	30.06.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	Система управления проектной деятельности
1.3.12	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных	-	01.08.2022	09	12	Пустовалов А.Г.	Отчет Предоставлен информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»", значение: 0.0000								
1.3.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Пустовалов А.Г.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	Система управления проектной деятельности
1.3.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.08.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлены: товарная накладная, акт выполненных работ.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точкам и отсутствует				
1.3.15	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Пустовалов А.Г.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	Система управления проектной деятельностью
1.3.16	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	15	Пустовалов А.Г.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии		
1.3.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000	-	30.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	Система управления проектной деятельностью
1.4	Результат "Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пустовалов А.Г.	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить	Нет	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа: 2021 год - не менее 0,205		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							тыс. человек; 2022 год - не менее 0,262 тыс. детей; 2023 год - не менее 0,339 тыс. детей; 2024 год - не менее 0,405 тыс. детей.		
1.4.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка по результату регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Система управления проектной деятельности
1.4.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка по результату регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» «Дети приняли участие в мероприятиях по	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		
1.4.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка по результату регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Система управления проектной деятельности
1.4.4	Контрольная точка "Организовано участие обучающихся общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Информационная справка об организации участия обучающихся общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.5	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Храпова Л.А.	Отчет Предоставлен информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Система управления проектной деятельности
1.4.6	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	30.04.2022	05	08	Храпова Л.А.	Отчет Предоставлен информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Система управления проектной деятельности
1.4.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	30.06.2022	05	10	Храпова Л.А.	Отчет Предоставлен информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Система управления проектной деятельности
1.4.8	Контрольная точка "Проведен	-	31.08.2022	Взаимо	13	Храпова Л.А.	Отчет Предоставлен	-	Система

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"", значение: 0.0000, Тысяча человек	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Система управления проектной деятельности
1.4.15	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"", значение: 0.0000, Тысяча человек	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Система управления проектной деятельности
1.4.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча человек	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.17	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка по результату регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Система управления проектной деятельности
1.4.18	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка по результату регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет	-	Система управления проектной деятельности

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.		-	-
1.4.22	Контрольная точка "Организовано участие обучающихся общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Информационная справка об организации участия обучающихся общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	-	Система управления проектной деятельности
1.5	Результат "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пустовалов А.Г.	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной	Нет	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ненецком автономном округе		
1.5.1	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Пустовалов А.Г.		-	-
1.5.2	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пустовалов А.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.3	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.		-	-
1.5.4	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Пустовалов А.Г.		-	-
1.5.5	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подразделения) (структура управления и кадры)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.6	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.		-	-
1.5.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Соглашение В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Ненецкого автономного округа от 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение результата в 2021 году -	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							нулевое		
1.5.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Соглашение В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Ненецкого автономного округа от 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение результата в 2021 году - нулевое	-	Система управления проектной деятельности
1.5.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Соглашение В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Ненецкого автономного округа от 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение результата в 2021 году - нулевое	-	Система управления проектной деятельности
1.5.10	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)",	-	01.03.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами	Пустовалов А.Г.	Акт Предоставлен правоустанавливающий документ субъекта Российской Федерации о	-	Система управления проектной деятельность

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	25.08.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Акты приёмки работ, товарные накладные и т.д.	-	Система управления проектной деятельностью
1.5.17	Контрольная точка "Организация сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности, в т.ч. с использованием дистанционных технологий. Разработка и реализация мероприятий по дальнейшему сопровождению выпускников Центра и ОЦ «Сириус», значение: 0.0000	-	30.08.2022	13	15	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Годовой отчёт Центра, информация на интернет-ресурсе Центра	-	Система управления проектной деятельностью
1.5.18	Контрольная точка "Апробация проведения интенсивных программ (в т.ч. Учебно-тренировочных сборов) по математике, информатике, физике, химии, биологии, проектной деятельности и другим направлениям деятельности регионального центра", значение:	-	31.08.2022	14	16	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Информация на интернет-ресурсе Центра	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000								
1.5.19	Контрольная точка "Открытие регионального центра в единый день", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ	-	-
1.5.20	Контрольная точка "Формирование перечня и плана проведения региональных мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи", значение: 0.0000	-	01.09.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Акт Центра/РОИВ, информация на интернет-ресурсе Центра	-	-
1.5.21	Контрольная точка "Функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000	-	30.12.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и	-	Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует		талантов у детей и молодежи, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии		
1.5.22	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000, Единица	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	Система управления проектной деятельности
1.5.23	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000, Единица	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	Система управления проектной деятельности
1.5.24	Контрольная точка "Проведен	-	30.06.2023	Взаимо	Взаимо	Пустовалов	Отчет Информационно-	-	Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	А.Г.	аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи		управления проектной деятельности
1.5.25	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000, Единица	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	Система управления проектной деятельности
1.5.26	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000, Единица	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	Система управления проектной деятельности
1.5.28	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.5.29	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о реализации результата	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.5.30	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.5.31	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.6	Результат "Внедрена и	01.01.2019	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Пустовалов	В соответствии с	Нет	Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	А.Г.	поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных		управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). В соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Ненецкого автономного округа от 7 декабря 2020 г. № 073-2019-Е20081-2/6 внедрение и реализация Целевой модели развития дополнительного образования детей в Ненецком автономном округе с привлечением средств федерального бюджета запланировано на 2022 год. С учетом специфики территории будут созданы нормативно-правовые,		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Создан и функционирует региональный модельный центр дополнительного образования детей. Создан и функционирует Навигатор дополнительного образования детей в Ненецком автономном округе. Внедрен персонифицированный учет обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. Внедрено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей.		
1.6.1	Контрольная точка "Проведен	-	30.06.2021	Взаимо	11	Пустовалов	Отчет Предоставлен отчет о	-	Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный мониторинг реализации результата", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		А.Г.	промежуточном мониторинге реализации результата		управления проектной деятельности
1.6.2	Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей. утверждены", значение: 0.0000	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Соглашение В соответствии с оглашением от 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение данного результата - нулевое	-	Система управления проектной деятельности
1.6.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Пустовалов А.Г.	Отчет В соответствии с соглашением 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение данного результата - нулевое Внедрен и функционирует	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		Навигатор по дополнительному образованию детей Внедрен персонифицированный учет детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам		
1.6.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Прочий тип документа Распорядительные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	Система управления проектной деятельности
1.6.5	Контрольная точка "Создан и функционирует региональный модельный центр", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Распорядительный акт о создании РМЦ	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.6	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	30.06.2022	11	13	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Система управления проектной деятельности
1.6.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.09.2022	10	17	Пустовалов А.Г.	Распоряжение Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей	-	Система управления проектной деятельности
1.6.8	Контрольная точка "Внедрены модели выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными возможностями и потребностями, в том числе для одарённых детей	-	30.09.2022	13	14	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Прочий тип документа Распорядительные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	из сельской местности, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации ", значение: 0.0000								
1.6.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	31.10.2022	13	18	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Система управления проектной деятельности
1.6.10	Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	23	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации персонифицированного учета детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам	-	Система управления проектной деятельности
1.6.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	30.12.2022	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
1.6.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	30.12.2022	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	Система управления проектной деятельности
1.6.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	11	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Система управления проектной деятельности
1.6.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой	-	30.04.2023	09	13	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании	-	Система управления проектной

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000						Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		деятельности
1.6.15	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	30.06.2023	11	08	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Система управления проектной деятельности
1.6.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.09.2023	13	14	Пустовалов А.Г.	Паспорт проекта и вопросов Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.6.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	31.10.2023	08	18	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Система управления проектной деятельности
1.6.18	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	19	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000			атами и контрольными точкам и отсутствует			региональных систем дополнительного образования детей		
1.6.19	Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей ", значение: 0.0000	-	30.12.2023	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации персонифицированного учета детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам	-	Система управления проектной деятельности
1.7	Результат "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально - технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, с учетом	Нет	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, для реализации программ по предмету «Физическая культура». Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. Первоочередная		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							потребность направляется на создание условий для занятий физической культурой спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности затем городах, населением до 250 тысяч человек. Проведение мероприятий позволит создать условия для занятий физической культурой и спортом не менее чем для 254827 обучающихся в 2023 году, для не менее чем для 248680 обучающихся в 2024 году. Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению.		
1.7.1	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	культурой и спортом в общеобразовательных организациях", значение: 0.0000, Единица			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях		
1.7.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации", значение: 0.0000, Единица	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	Система управления проектной деятельности
1.7.3	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях", значение: 0.0000, Единица	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях	-	Система управления проектной деятельности
1.7.4	Контрольная точка "Закупка	-	01.05.2023	Взаимо	Взаимо	Пустовалов	Прочий тип документа	-	Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	А.Г.	Извещения о проведении закупок		управления проектной деятельности
1.7.5	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях", значение: 0.0000, Единица	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях	-	Система управления проектной деятельности
1.7.6	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на обновление материально-технической базы для организации учебно-	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в целях достижения показателей и результатов федерального проекта "Успех каждого ребенка", входящего в состав национального проекта "Образование", в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"", значение: 0.0000, Единица			отсутствует	отсутствует				
1.7.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Акт Акты выполненных работ	-	Система управления проектной деятельности
1.7.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях", значение: 0.0000, Единица			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях		
1.7.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях", значение: 0.0000, Единица	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях	-	Система управления проектной деятельности
1.7.10	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом", значение: 21.0000, Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предоставления субсидии		
1.7.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	Система управления проектной деятельности
1.7.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	Система управления проектной деятельности
1.7.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Пустовалов А.Г.	Акт Акты выполненных работ	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
				атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
2	Администратор регионального проекта	Рочева Т. П.	Начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л. А.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Рочева Т. П.	Начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л. А.	10
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
5	Участник регионального проекта	Рочева Т. П.	Начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Департамента образования,	Храпова Л. А.	10

			культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
6	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Пустовалов А. Г.	1
7	Участник регионального проекта	Абасова Н. Ю.	Главный консультант сектора профессионального и дополнительного образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Рочева Т. П.	10

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
9	Участник регионального проекта	Моисеенко Т. Н.	Ведущий консультант отдела общего образования	Кустьшева Н. А.	10
10	Участник регионального проекта	Кустьшева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	10
11	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Пустовалов А. Г.	1

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.

12	Ответственный за достижение	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента	Сидорова Н. А.	8
----	-----------------------------	------------------	---------------------------	----------------	---

	результата регионального проекта		образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
13	Участник регионального проекта	Моисеенко Т. Н.	Ведущий консультант отдела общего образования	Кустышева Н. А.	10
14	Участник регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	10
15	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Пустовалов А. Г.	1

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети

16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
17	Участник регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	10
18	Участник регионального проекта	Моисеенко Т. Н.	Ведущий консультант отдела общего образования	Кустышева Н. А.	10
19	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Пустовалов А. Г.	1

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

20	Ответственный за достижение результата регионального	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и	Сидорова Н. А.	8
----	--	------------------	---	----------------	---

	проекта		спорта Ненецкого автономного округа		
21	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Пустовалов А. Г.	1
22	Участник регионального проекта	Кустьшева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	10
23	Участник регионального проекта	Моисеенко Т. Н.	Ведущий консультант отдела общего образования	Кустьшева Н. А.	10
Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
25	Участник регионального проекта	Рочева Т. П.	Начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л. А.	10
26	Участник регионального проекта	Абасова Н. Ю.	Главный консультант сектора профессионального и дополнительного образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Рочева Т. П.	10
27	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования,	Пустовалов А. Г.	1

			молодежной политики и спорта		
В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
29	Участник регионального проекта	Моисеенко Т. Н.	Ведущий консультант отдела общего образования	Кустьшева Н. А.	10
30	Участник регионального проекта	Кустьшева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	10
31	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Пустовалов А. Г.	1