

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие образования в Ненецком автономном округе»
за II квартал 2025 года


1. Сведения о достижении показателей государственной программы


№ п/п	Статус фактически/планового значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Планируемое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Получено ли значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Планируемое значение на конец отчетного года	Информационная система	Комментарий
1.	<input checked="" type="checkbox"/>	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет	ТТТ по, ТТТ	Процент	100	100	X	Отчет "о достижениях значений показателей государственной программы Российской Федерации (структурных элементов государственной программы Российской Федерации) по субъекту Российской Федерации за II квартал 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА от 01.04.2025 № 2023-00786/16	100		
<p>Описание государственной программы: «Повышение доступности, качества и эффективности образования в Ненецком автономном округе с учетом запросов личности, общества и государства от 3 до 7 лет»</p>											


Документ подписан
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Кудряков П.И. - Сидорова Наталья Александровна
 Сертификат: Z48b-Zvda-1e67d13b0d0974e5b6a5d2
 Владелец: СИДОРОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
 Действителен: с 23.05.2024 по 16.08.2025
 Дата подписания: 11.07.2025

Документ подписан
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Ответственный исполнитель: П.И. - Хвалова Лариса Александровна
 Сертификат: 00879e2d0726254d41a29c278b569c87
 Владелец: Хвалова Лариса Александровна
 Действителен: с 23.05.2025 по 16.08.2026
 Дата подписания: 09.07.2025

Дата утверждения отчета: 11.07.2025

2.	 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	ГП РФ, ГП	Процент	100	100	X	Отчет "Отчет о достижениях значимых показателей государственной программы Российской Федерации «Структурных элементов государственной программы Российской Федерации по развитию Республики Российской Федерации на «1» апреля 2025 года» ДЕЛИАГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА НЕНЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА от 01.04.2025 № 2023-007786/16.	100	
----	--	-----------	---------	-----	-----	---	---	-----	--

2.	 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	ГП РФ, ГП	Процент	100	100	X	Отчет "Отчет о достижениях значимых показателей государственной программы Российской Федерации «Структурных элементов государственной программы Российской Федерации по развитию Республики Российской Федерации на «1» апреля 2025 года» ДЕЛИАГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА НЕНЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА от 01.04.2025 № 2023-007786/16.	100	
----	--	-----------	---------	-----	-----	---	---	-----	--

1.	 Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	ГП РФ, ГП	Процент	62,8	91,19	X	Отчет "Отчет о достижениях значимых показателей государственной программы Российской Федерации «Структурных элементов государственной программы Российской Федерации по развитию Республики Российской Федерации на «1» апреля 2025 года» ДЕЛИАГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА НЕНЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА от 01.04.2025 № 2023-007786/16.	62,8	
----	--	-----------	---------	------	-------	---	---	------	--

1.1. Сведения о достижениях показателей государственной программы

№ п/п	Показатели государственной программы	Уровень показателя	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	На конец 2025 года
-------	--------------------------------------	--------------------	--------	---------	------	--------	-----	------	------	--------	----------	---------	--------	--------------------

2. Сведения о показателях достижения показателей государственной программы в 2025 году

№ п/п	Показатели государственной программы	Уровень показателя	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	На конец 2025 года
-------	--------------------------------------	--------------------	--------	---------	------	--------	-----	------	------	--------	----------	---------	--------	--------------------

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении государственной программы
Ненецкого автономного округа «Развитие образования
в Ненецком автономном округе»
на 01 июля 2025 года**

В рамках реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» (далее – Программа) на отчетный период – январь - июнь 2025 года предусмотрены ассигнования за счет средств окружного и федерального бюджетов – 4 017 074,1 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило – 3 982 775,4 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета 180 659,1 тыс. рублей), что составило 99,15 %.

1. Региональные проекты, направленные на достижение национальных проектов

На январь - июнь 2025 года предусмотрены ассигнования за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 179 616,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 179 535,7 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета – 145 080,3 тыс. рублей) или 99,95%, в том числе:

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Педагоги и наставники»:

Проект направлен на сокращение количества вакантных должностей в образовательных организациях.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 126 720,1 тыс. руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 126 639,4 тыс. руб. (в том числе из средств федерального бюджета – 111 804,9 тыс. руб.) или 99,94 %.

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Все лучшее детям»:

Проект направлен на создание современной образовательной среды за счет создания единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 33 328,2 тыс. руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 33 328,0 тыс. руб. (в том числе из средств федерального бюджета – 14 294,2 тыс. руб.) или 100 %.

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Поддержка семьи»:

Проект направлен на улучшение числа семей с детьми за счет улучшения инфраструктуры детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 19 568,3 тыс. руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 19 568,3 тыс. руб. (в том числе из средств федерального бюджета – 18 981,2 тыс. руб.) или 100 %.

2. Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов

На январь - июнь 2025 года предусмотрены ассигнования за счет средств окружного бюджета в размере 29 354,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 1 274,8 тыс. руб. или 4,34%, в том числе:

Региональный проект «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе»:

Проект направлен на развитие сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность и создание современных условий в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного бюджета в размере 29 354,3 тыс. рублей на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры образования.

«Школа в п. Искателей»

21 декабря 2021 года заключен ГК № 0184200000621000656 на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Школа в п. Искателей», подрядчик – ООО «Стройуниверсал», стоимость работ по контракту определена в сумме 2 249 888,2 тыс. руб., срок исполнения контракта – 30 ноября 2025 года. В 2021 году подрядчику выплачен аванс в сумме 408 459,3 тыс. руб.

По результатам проверки на достоверность сметной стоимости осуществляется подготовка документов для заключения дополнительных соглашений в части цены контракта.

Бюджетные ассигнования на 2025 год доведены в размере 28079,5 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчетный период отсутствует.

На отчетную дату выдано разрешение на строительство (I этап) № 83-93:00-19-2025 от 23.04.2025. Извещение о начале строительства направлено в ДВКН НАО 12.05.2025.

Произведена разбивка территории под строительство, выполнено ограждение, устройство котлована, вынос наружных инженерных сетей, выполняется подготовка к устройству подбетонки.

«Школа-сад в п. Нельмин-Нос Ненецкого автономного округа»

29 марта 2021 года заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству объекта, подрядчик – ООО «Стройуниверсал», стоимость работ по контракту с учетом дополнительных соглашений определена в сумме 1 156 717,6 тыс. рублей, срок исполнения контракта – октябрь 2023 года.

На отчетную дату объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод № 83-83:00-01-2025 от 26.06.2025), оплата выполненных работ произведена в полном объеме.

3. Комплексы процессных мероприятий

На январь - июнь 2025 года предусмотрены ассигнования за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 3 808 103,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 3 801 964,9 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета – 35 578,8 тыс. рублей) или 99,84 %, в том числе:

Комплекс процессных мероприятий «Организация получения дошкольного, общего и дополнительного образования»:

Направлен на выполнение государственного задания по предоставлению государственных услуг государственными дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями, образовательными организациями дополнительного образования и проведение мероприятий, направленных

на совершенствование предоставления услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 3 323 451,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 3 322 206,9 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета 19 728,17 тыс. рублей) или 99,96 %.

Комплекс процессных мероприятий «Организация получения профессионального образования»:

Направлен на выполнение государственного задания по предоставлению государственных услуг государственными профессиональными образовательными организациями, проведение мероприятий, направленных на совершенствование предоставления услуг в сфере профессионального образования.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного бюджета в размере 323 603,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 323 603,1 тыс. рублей или 100,0 %.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации региональных программ в сфере образования и совершенствование системы образования»:

Направлен на выполнение государственного задания ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» по обеспечению методического, информационного сопровождения системы образования Ненецкого автономного округа, сопровождению процесса аттестации педагогических работников и обобщению педагогического опыта, сопровождению реализации национально-регионального компонента системы образования, а также государственного задания по проведению комплексного психолого-медико-педагогического обследования несовершеннолетних, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного бюджета в размере 72 278,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100,0 %.

Комплекс процессных мероприятий «Организация качественного отдыха и оздоровления детей»:

Направлен на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярных период.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 18 537,0 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета 13 067,9 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило 100 %.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций государственного управления»:

Направлен на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента образования, культуры и спорта НАО, в том числе с целью исполнения полномочий Российской Федерации по обеспечению контроля и надзора в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной власти НАО.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 70 232,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 65 339,3 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета 2 782,71 тыс. рублей) или 93,03 %.

Отклонение от кассового плана возникло по причине экономии по заработной плате, в связи с временной нетрудоспособностью сотрудников, переносом отпуска на более поздний период.