

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Кузнецов Николай Александрович
СЕРТИФИКАТ ЭП
Сертификат: 33010912303635150468783328674
Владелец: СИДОРОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Действителен с: 07.08.2025 по 31.10.2026
Дата подписания: 10.10.2025

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Омгетский компьютерный П.П. - Хавкина Елена Александровна
СЕРТИФИКАТ ЭП
Сертификат: 008785240276925444312922708508687
Владелец: Хавкина Елена Александровна
Действителен с: 23.05.2025 по 16.08.2026
Дата подписания: 10.10.2025

Дата утверждения отчета: 10.10.2025

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие образования в Пензенской автономной области»
за III квартал 2025 года

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№ п/п	Ссылка на фактический показатель значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕД)	Планируемое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение за отчетный период	Превышение значения на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Планируемое значение на конец отчетного периода	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Цели государственной программы «Повышение доступности, качества и эффективности образования в Пензенской автономной области с учетом запросов личности, общества и государства»											

1.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет	ПТИ по, ПТИ	Процент	100	100	X	Отчет "о достижениях значений показателей программы Российской Федерации (структурных элементов государственной программы Российской Федерации по субъекту Российской Федерации на 1-е апреля 2025 года" ДЕПАТТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА НЕНЦКОГО АВТНОМНОГО ОКРУГА от 01.04.2025 № 2023-00786/16.	100		
							<p>Отчет "о достижениях значений показателей программы Российской Федерации (структурных элементов государственной программы Российской Федерации по субъекту Российской Федерации на 1-е апреля 2025 года" ДЕПАТТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА НЕНЦКОГО АВТНОМНОГО ОКРУГА от 01.04.2025 № 2023-00786/16.</p> <p>Отчет "о достижениях значений показателей государственной программы Российской Федерации (структурных элементов государственной программы Российской Федерации по субъекту Российской Федерации на 1-е июля 2023 года "ДЕПАТТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА НЕНЦКОГО АВТНОМНОГО ОКРУГА от 01.07.2023 № 2023-00786/19.</p> <p>Отчет "Отчет о достижениях значений показателей государственной программы Российской Федерации (структурных элементов государственной программы Российской Федерации по субъекту Российской Федерации на «1-е октября 2025 года" ДЕПАТТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА НЕНЦКОГО АВТНОМНОГО ОКРУГА от 01.10.2025 № 2023-00786/22</p>			

2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	ГП1 ПФ, ГП1	Прочит	100	100	X	<p>Отчет "Отчет о достижениях значимой деятельности" государственной программы Российской Федерации "Структурных элементов государственной программы Российской Федерации по развитию Республики Российской Федерации на 1-е апреля 2025 года" ДЕЛЛАТГАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА НЕНЦКОТО АРХОННОГО ОКРУГА от 01.04.2025 № 2023-00786/16.</p> <p>Отчет "Отчет о достижениях значимой деятельности" государственной программы Российской Федерации "Структурных элементов государственной программы Российской Федерации по развитию Республики Российской Федерации на 1-е июля 2025 года" ДЕЛЛАТГАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА НЕНЦКОТО АРХОННОГО ОКРУГА от 01.07.2025 № 2023-00786/19.</p> <p>Отчет "Отчет о достижениях значимой деятельности" государственной программы Российской Федерации "Структурных элементов государственной программы Российской Федерации по развитию Республики Российской Федерации на 1-е октября 2025 года" ДЕЛЛАТГАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА НЕНЦКОТО АРХОННОГО ОКРУГА от 01.10.2025 № 2023-00786/22</p>	100			
----	--	-------------	--------	-----	-----	---	---	-----	--	--	--

2. Имя государственной программы «Увеличение доли выигравших образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, связанных по виду деятельности и подученым компетенциям»

1.		Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и получивших компетенции	ТТ РФ, ТТ	Процент	62,8	94,3	X	Отчет "Отчет о достижениях значимых показателей программ Российской Федерации (структурных элементов государственных программ Российской Федерации по субъекту Российской Федерации на «1» апреля 2025 года» ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА от 01.04.2025 № 2025-00/785/16.	62,8						
----	--	---	-----------	---------	------	------	---	--	------	--	--	--	--	--	--

1.1. Сведения о достижениях показателями государственной программы

№ п/п	Сфера фактически/проектно значимая за отчетный период	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2. Сведения о показателях достижениями показателями государственной программы в 2025 году

№ п/п	Показатели государственной программы	Уровень показателя	Плановые значения по бюджетным периодам												На конец 2025 года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1.1.	Повышение доступности, качества и эффективности образования и воспитания детей в возрасте от 2 до 7 лет. Процент	ТТ РФ, ТТ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Процент	ТТ РФ, ТТ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и получивших компетенции. Процент	ТТ РФ, ТТ	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8
	Фактически	ТТ РФ, ТТ	82,7	91,2	91,19	91,19	91,19	91,19	91,19	91,19	91,19	91,19	91,19	91,19	91,19

4. Сведения об источниках бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований:									
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Неразмещенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Контакты проектных мероприятий "Обеспечение выполнения функций государственного управления" (всего, в том числе:	134 596,80	134 596,80	134 596,80	134 596,80	141 844,48	108 598,86	70,25		
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего, за иск:	134 596,80	134 596,80	134 596,80	134 596,80	141 844,48	108 598,86	70,25		
в том числе межбюджетные трансферты на федеральный бюджет (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	6 120,90	6 120,90	6 120,90	6 120,90	5 256,11	4 268,91	69,66		
Межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Неразмещенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по истинным финансовым дефицит бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента	1		2		3		4	5	6	7	8
	Предельное значение	0,00	Предельное значение	0,00	Средняя бюджетная нагрузка	0,00					
Государственная программа "Развитие образования в Нечерном автономном округе" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, том числе:											

5. Информация о рисках государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	6. Дополнительная информация		Планируемые меры реагирования	Срок выполнения мер реагирования	Процент исполнения	Комментарий
					3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении государственной программы
Ненецкого автономного округа «Развитие образования
в Ненецком автономном округе»
на 01 октября 2025 года**

В рамках реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» (далее – Программа) на отчетный период – январь - сентябрь 2025 года предусмотрены ассигнования за счет средств окружного и федерального бюджетов – 5 670 863,2 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило – 5 603 716,1 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета 251 886,5 тыс. рублей), что составило 98,82 %.

1. Региональные проекты, направленные на достижение национальных проектов

На январь - сентябрь 2025 года предусмотрены ассигнования за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 304 006,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 303 804,9 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета – 210 727,7 тыс. рублей) или 99,93%, в том числе:

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Педагоги и наставники»:

Проект направлен на сокращение количества вакантных должностей в образовательных организациях.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 143 077,9 тыс. руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 142 950,0 тыс. руб. (в том числе из средств федерального бюджета – 126 158,7 тыс. руб.) или 99,91 %.

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Все лучшее детям»:

Проект направлен на создание современной образовательной среды за счет создания единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 126 096,3 тыс. руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 126 022,8 тыс. руб. (в том числе из средств федерального бюджета – 50 781,7 тыс. руб.) или 99,94 %.

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Поддержка семьи»:

Проект направлен на улучшение числа семей с детьми за счет улучшения инфраструктуры детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 34 832,1 тыс. руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 34 832,1 тыс. руб. (в том числе из средств федерального бюджета – 33 787,2 тыс. руб.) или 100 %.

2. Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов

На январь - сентябрь 2025 года предусмотрены ассигнования за счет средств окружного бюджета в размере 343 444,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 287 437,5 тыс. руб. или 83,69 %, в том числе:

Региональный проект «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе»:

Проект направлен на развитие сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность и создание современных условий в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного бюджета в размере 343 444,5 тыс. рублей на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры образования.

«Школа в п. Искателей»

21 декабря 2021 года заключен ГК № 0184200000621000656 на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Школа в п. Искателей», подрядчик – ООО «Стройуниверсал», стоимость работ по контракту определена в сумме 2 249 888,2 тыс. руб., срок исполнения контракта – 30 ноября 2025 года. В 2021 году подрядчику выплачен аванс в сумме 408 459,3 тыс. руб.

По результатам проверки на достоверность сметной стоимости осуществляется подготовка документов для заключения дополнительных соглашений в части цены контракта.

Бюджетные ассигнования на 2025 год доведены в размере 518 079,5 тыс. руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 287 437,5 тыс. руб. или 83,69%.

Разрешение на строительство (I этап) выдано 23.04.2025 № 83-93:00-19-2025. Извещение о начале строительства направлено в ДВКН НАО 12.05.2025.

Неполное кассовое исполнение связано с отставанием подрядчика от графика выполнения работ, а также получением положительного заключения государственной экспертизы позже установленного планового срока.

На отчетную дату на объекте производится разбивка территории под строительство, устройство котлована, вынос наружных инженерных сетей, устройство подбетонки, расчистка территории, заливка подбетонки, устройство арматурных каркасов, установка опалубки, заливка фундаментов, монтаж стен фундаментов из ФБС с гидроизоляцией и утеплением, армирование монолитного ростверка с установкой опалубки и бетонированием.

«Школа-сад в п. Нельмин-Нос Ненецкого автономного округа»

29 марта 2021 года заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству объекта, подрядчик – ООО «Стройуниверсал», стоимость работ по контракту с учетом дополнительных соглашений определена в сумме 1 156 717,6 тыс. рублей, срок исполнения контракта – октябрь 2023 года.

На отчетную дату объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод № 83-83:00-01-2025 от 26.06.2025), оплата выполненных работ произведена в полном объеме.

3. Комплексы процессных мероприятий

На январь – сентябрь 2025 года предусмотрены ассигнования за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 5 023 412,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 5 012 473,7 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета – 41 158,9 тыс. рублей) или 99,78 %, в том числе:

Комплекс процессных мероприятий «Организация получения дошкольного, общего и дополнительного образования»:

Направлен на выполнение государственного задания по предоставлению государственных услуг государственными дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями, образовательными организациями дополнительного образования и проведение мероприятий, направленных на совершенствование предоставления услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 4 386 829,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 383 822,0 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета 23 827,1 тыс. рублей) или 99,93 %.

Комплекс процессных мероприятий «Организация получения профессионального образования»:

Направлен на выполнение государственного задания по предоставлению государственных услуг государственными профессиональными образовательными организациями, проведение мероприятий, направленных на совершенствование предоставления услуг в сфере профессионального образования.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного бюджета в размере 412 291,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 412 100,2 тыс. рублей или 99,95 %.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации региональных программ в сфере образования и совершенствование системы образования»:

Направлен на выполнение государственного задания ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» по обеспечению методического, информационного сопровождения системы образования Ненецкого автономного округа, сопровождению процесса аттестации педагогических работников и обобщению педагогического опыта, сопровождению реализации национально-регионального компонента системы образования, а также государственного задания по проведению комплексного психолого-медико-педагогического обследования несовершеннолетних, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного бюджета в размере 89 415,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100,0 %.

Комплекс процессных мероприятий «Организация качественного отдыха и оздоровления детей»:

Направлен на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярных период.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 18 537,0 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета 13 067,9 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило 100 %.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций государственного управления»:

Направлен на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента образования, культуры и спорта НАО, в том числе с целью исполнения полномочий Российской Федерации по обеспечению контроля и надзора в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной власти НАО.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование за счет средств окружного и федерального бюджетов в размере 116 338,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 108 598,8 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета 4 263,91 тыс. рублей) или 93,35 %.

Отклонение от кассового плана возникло по причине экономии средств по выплатам сотрудникам в связи с изменениями в график отпусков, а также не использованы средства аванса на оплату дороги к месту отпуска и обратно.